

mi ROADS		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
Číslo zakázky : 24038		Název zakázky : Výstupní-TTV ZL č.3	
Požadavek zadal :	Adam Hořejší	Datum zadání :	08.10.2024
Zpracovává :	Stanislav Jokiel	Termín zpracování :	11.10.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : TTV-změna polohy chodníků a cyklostezky			

1) VPC-nová položka-ocelový výstuž pr.12 mm do ŽB-celkem: 529,6 m3

PŘÍČINA / DŮVOD : Na základě projektové dokumentace a návrhů projektantů došlo k doplnění ocelové výstuže pr.12 mm do nově budovaných ŽB základů TTV. Výstuž byla naohýbána a vyrobena na základě projektové dokumentace a byla doplněna do všech základů TTV v rámci výstavby TTV Výstupní.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.3

Stožár bez utopení

Stožár s utopení 0,5m

Část D.2

SO 652

Objekt	Trakční trolejové vedení Výstupní, Ústí nad Labem
Stavba	SO 652 Trakční trolejové vedení Božetěšická
Práce	Rázy základy

Stosmol

Stosmol s.r.o.

Číslo účtu: 2530011111

Adresa: 253 01 Božetěšická

Telefon: 253 011 111

E-mail: info@stosmol.cz

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval : Adam Hořejší Stavbyvedoucí	Odsouhlasil : Karel Lank Technický dozor investora
---	--