

Číslo zakázky : 24038

Název zakázky : Výstupní-TTV

ZL č.5

Požadavek zadal :

Adam Hořejší

Datum zadání :

08.11.2024

Zpracovává :

Stanislav Jokiel

Termín zpracování :

11.10.2024

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : TTV-kabel VN-spojky a koncovky

1) MNP-odpočet-sleva 5% na kabel TTV-SO 661-položka č.2

PŘÍČINA / DŮVOD : Po domluvě s investorem byla na kabel TTV SO 661-položka č.2 poskytnuta sleva ve výši 5% z ceny kabelu. Zhotovitelem došlo k objednání jiného typu z odsouhlasených variant kabelu a z tohoto důvodu bylo domluveno, že bude poskytnuta sleva ve výši 5% z ceny kabelu dle SoD. Všechny tyto skutečnosti a změny jsou součástí tohoto ZL č.5.

Tyto práce mají vliv na cenu díla.

POPIS / SCHEMA :

Příloha :

1) rozpočet k ZL č.5



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :

Adam Hořejší
Stavbyvedoucí

Odsouhlasil :

Karel Lank
Technický dozor investora