

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf .	Objednávka číslo :	2024/00405/OI/OBJ/3
Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky.	Datum vyhotovení :	28.01.2025
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	15.12.2026

Dodavatel :	Odběratel :
FELOMA, s.r.o. Křížkovského 843/5 77900 Olomouc IČO: 64085864 DIČ: CZ64085864	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Název investiční akce: Domov pro seniory Tovačov p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO

Dodatkem č. 3 se mění:

Na základě dohody obou stran se mění termín předmětu plnění objednávky 2024/00405/OI/OBJ na akci "Domov pro seniory Tovačov p.o. - Dobudování EPS s napojením na CPO" na vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, oceněný a neoceněný soupis prací dle vyhl. 169/2016 Sb. včetně zajištění inženýrské činnosti na dobudování elektrické požární signalizace (EPS) včetně evakuačního rozhlasu (ER) a napojení pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) na pult centralizované ochrany (PCO) Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje (HZS) včetně stavebního řešení, které bude zahrnovat úpravy a výměny dveří a dále návrh vybavení dveří v systému generálního klíče.

Termín plnění je nutno změnit z důvodu nedodání nového PBŘ, které je podkladem pro zpracování PD, a které má zajistit sama příspěvková organizace.

Původní termíny plnění:

- termín předložení PD EPS na HZSOK do 31.1.2025. Termín je podmíněn dodáním nového PBŘ pro DS Tovačov nejpozději do 18.1.2025,
- termín předání projektové dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek se zpracovanými požadavky a připomínkami HZS do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS (beze změny),
- předpokládaný termín výkonu autorského dozoru při realizaci nejpozději do 30.4. 2026.

Změna termínů plnění:

- termín předložení PD EPS na HZSOK do 30 dnů od dodání nového PBŘ, které zajišťuje DS Tovačov,
- termín předání projektové dokumentace DPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek se zpracovanými požadavky a připomínkami HZS do 15 dnů od získání kladného závazného stanoviska HZS (beze změny),
- předpokládaný termín výkonu autorského dozoru při realizaci nejpozději do 15.12. 2026.

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.


vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail: