

Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „LÁVKA PŘES BEČVU U PRŮMYSLOVKY VE VSETÍNĚ“

části		roky		2025												2026											
		měsíce	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Výkon technického dozoru stavebníka v rámci spolupráce při výběru a uzavírání smlouvy se zhotovitelem stavby	Příprava veřejné zakázky																									
		Veřejná zakázka																									
		Vyhodnocení VZ - podpis smlouvy																									
B	Výkon technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby	STAVEBNÍ PRÁCE																									
C	Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci																										
D	Spolupráce s dotačním orgánem																										

