

DODATEK Č. 6

ke Smlouvě o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plněních

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Statutární město Brno**
Sídlo: **Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno**
IČO: **44992785**
Zástupce – osoba **Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí odboru dopravy Magistrátu**
oprávněná k právnímu **města Brna**
jednání za účastníka
Smlouvy:

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Dodavatel:

Obchodní firma: **itego a.s.**
Sídlo: **Bílková 6/8, Josefov, 110 00 Praha 1**
IČO: **24230031**
Údaj o zápisu do veřejného **obchodní společnost zapsaná do obchodního rejstříku pod**
rejstříku: **sp. zn. B 18546 vedenou u Městského soudu v Praze**
Zástupce – osoba **Tomáš Trachta, člen představenstva**
oprávněná k právnímu
jednání za účastníka
Smlouvy:

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně též „Smluvní strany“)

2. Účel a odůvodnění Dodatku

- 2.1. Objednatel a Dodavatel (toho času s obchodní firmou ALTRON Business Solutions, a.s.) uzavřeli dne 30.01.2018 Smlouvu o dodávce serverové a komunikační infrastruktury, systémového software pro systém organizace a bezpečnosti dopravy města Brna, o implementaci informačního systému, o poskytnutí licence a souvisejících plněních (dále jen „Smlouva“); Dodavatel byl k uzavření Smlouvy vybrán Objednatelům na základě otevřeného zadávacího řízení „Systém organizace a bezpečnosti dopravy v městě Brně“.
- 2.2. Objednatel aktuálně činí kroky k výběru nového dodavatele služeb spočívajících v zajištění provozu a správy příslušného informačního systému, tzv. SOBD. Dodatkem č. 5 byla doba plnění Smlouvy prodloužena o přechodné období nezbytné k realizaci výběru nového dodavatele. S ohledem na praktické a technické okolnosti je však potřeba přechodné období prodloužit, což je účelem tohoto Dodatku.

- 2.3. Změna dodavatele pro účely přechodného období není možná, a to s ohledem na technické a ekonomické důvody, neboť jiný dodavatel není schopen v krátké době a na krátkou dobu převzít správu příslušného informačního systému bez narušení jeho funkčnosti ve smyslu § 222 odst. 5 písm. a) zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Svěření provozu a správy informačního systému na přechodnou dobu jinému dodavateli by si dále vyžádalo nepřiměřené organizační a ekonomické zdroje na straně Objednatele, neboť jde o provoz komplexního a specifického informačního systému, který má přímé vazby na výkon veřejné správy.
- 2.4. Odměna Dodavatele nepřekročí finanční limity vyplývající z § 222 odst. 5 ve spojení s odst. 9 ZZVZ.


3. Předmět Dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Doby trvání Služby SOBD (včetně všech činností a služeb do této Služby SOBD spadajících, tedy včetně služeb vyplývajících z dodatků Smlouvy, pokud jsou podřaditelné pod Smlouvu SOBD). **Doba trvání Služby SOBD se prodlužuje do 30.06.2025.**


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pojmy s počátečními písmeny použité v tomto Dodatku mají význam, který definuje Smlouva, nevyplyvá-li z tohoto Dodatku jinak.
- 4.2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že v ostatních částech Smlouva zůstává nezměněna. Pokud v tomto Dodatku není výslovně uvedeno jinak, žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno tak, že by zbavovalo Dodavatele povinnost poskytnout plnění v původním rozsahu dle Smlouvy.
- 4.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
- 4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 4.5. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních. Každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/117 dne 29. ledna 2025.



za Statutární město Brno
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, vedoucí odboru
dopravy



za itego a.s.
Tomáš Trachta, člen představenstva