



MUKUP003G4TD

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

„Wellness Kuřim – Využití odpadního tepla“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku
č. smlouvy objednatele 2014/D/0111

Článek 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

se sídlem

IČ:

Bankovní spojení:

Zastoupené ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné k jednání:

- v technických záležitostech

Město Kuřim,

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

00281964

Komerční banka a.s. pobočka Kuřim, č.ú. 22824641/0100

Mgr. Ing. Dragomir Sukalovským, starostou města,

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz

telefon: 541 422 373, 606 705 879

Ing. Dagmar Ševčíková, sevcikova@kurim.cz

telefon: 541 422 316, 776 072 931

1.2. Zhotovitel:

Název:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání

- ve věcech smluvních :

a technických:

ASIO, spol. s r.o.

Kšírova 552/45 , 619 00 Brno

48910848

CZ48910848

Článek 2

Předmět dodatku

Na základě vzájemného souhlasu o všech níže uvedených ustanoveních a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 na stavbu „**Wellness Kuřim – Využití odpadního tepla**“ (dále jen „dílo“) právně vázáni, se smluvní strany

dohodly

v souladu s příslušnými ustanoveními obecně platných právních předpisů, zejména s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník,

na tomto

DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2014/D/0111

takto:

článek 3 Předmět díla se doplňuje:

Předmětem díla dle tohoto dodatku je přemístění strojně technologického vybavení, včetně přepojení potrubí, ze suterénu budovy Wellness do podzemní nádrže u strojovny venkovního koupaliště, která svým objemem odpovídá požadavkům na maximální využití recyklované tepelné energie obsažené ve vypouštěné vodě z praní filtrů. Dále se doplňuje přívod přehřáté vody od podzemní nádrže do technologického místa v suterénu Wellness, kde se napojí na stávající rozvody, vybudované v rámci původního předmětu díla. Stavební práce a položení potrubí v terénu mimo budovu Wellness a strojovnu venkovního koupaliště nejsou předmětem tohoto dodatku.

článek 4 Čas plnění se mění v odstavci 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:

c) předání dokončeného díla po úspěšném dokončení zkušebního provozu, nejpozději **do 30.6.2016**.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a upravit okolí díla do původního stavu nejpozději dne **30.6.2016**, pokud nebude dohodnuto jinak.

článek 5 Cena za dílo se mění v části 5.1.1 a 5.1.3 (odst. 5.1.2 se nemění:

5.1.1. cena prací, dodávek a služeb

<i>cena méněprací z původního rozsahu SOD bez DPH</i>	- 20 460,- Kč
<i><u>cena prací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 SOD bez DPH</u></i>	<u>235 560,- Kč</u>
cena prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 2 SOD bez DPH	215 100,- Kč
vyčíslení DPH 21%	45 171,- Kč
cena prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 2 SOD vč. DPH	260 271,- Kč

Nedílnou součástí dodatku č. 2 výše citované smlouvy o dílo je položkový rozpočet PS – Rekuperace tepla a položkový rozpočet PS-Rozšíření akumulace.

Za řádné a kompletní splnění prací, dodávek a služeb dle dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ve znění dodatku č. 1 náleží zhotoviteli úplata

cena prací, dodávek a služeb vč. dodatku č. 2 SOD bez DPH	645 100,- Kč
vyčíslení DPH 21%	135 471,- Kč
cena prací, dodávek a služeb vč. dodatku č. 2 SOD vč. DPH	780 571,- Kč
5.1.3 cena za celé plnění zakázky dle dodatku č.2 SOD bez DPH	727 084,- Kč
vyčíslení DPH 21%	152 688,- Kč
cena za celé plnění zakázky dle dodatku č.2 SOD vč. DPH	879 772,- Kč

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednateli přísluší 2 vyhotovení a zhotoviteli 1 vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ze dne 9.2.2015 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto dodatku.

4. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2014/D/0111 ve znění dodatku č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením č. 712/2015 Rady města Kuřimi ze dne 22.12.2015.

V Kuřimi, dne 23.12.2015

V Brně, dne 6.1.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

...STO KUŘIM
nigmannova 968
234 34 Kuřim

ing. Oldřich Pírek
jednatel společnosti