



NOBILES S.R.O.
MÁTOVÁ 194/30 · KŘESLICE
104 00 PRAHA 10
TELEFON:
E-MAIL:
HTTP:

IČ: 25671375, DIČ: CZ25671375

Harmonogram prací

- Příprava staveniště, bourací a demoliční práce se budou realizovat od předání staveniště.
Od 11.7.2017 do 13.7.2017
- přizdívání stěn WC ženy a muži. od 14.7.2014 do 17.7.2014
- Montáž ZTI, elektroinstalace a postupné stavební práce budou prováděny.
Od 17.7.2017 do 20.7.2017
- Zazdívání všech dotčených prostor a zdírek, zazdívání WC ženy a muži.
od 18.7.2014 do 20.7.2014
- Izolační práce budou prováděny dne 25.7.2017
- pokládka obkladů a dlažby bude prováděna od od 26.7.2017 do 28.8.2017
- Dokončovací práce štuky a malování a úklid od 29.8.2017 do 31.8.2017

V Praze dne 27.6.2017

NOBILES s.r.o.
Milan Stehlík