

Název příjemce: **VIRTUAL ZOOM s.r.o.**
Název projektu (CZ): „**Inovace ZOOM řešení**“

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2023		
1	ETAPA 1	06/2023
1.1	Inovace API 1.0 na API 2.0 - příprava obecného rozhraní pro integrace	06/2023
1.2	Převod aktuálních propojení na API 2.0	06/2023
1.3	Zavedení objektového programování	06/2023
1.4	Implementace MVC struktury do programů aplikací	06/2023
1.5	Převádění projektů do verzovacího systému Git a případná konfigurace CI/CD	06/2023
1.6	Automatizace založení a vyplnění obsahu e-shopu	06/2023
1.7	Real-time aktualizace obsahu – digitální vouchery	06/2023
1.8	Příprava dokumentace a návodů	06/2023
2	ETAPA 2	06/2024
2.2	Integrace nových propojení pomocí API 2.0	06/2024
2.3	Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW	06/2024
2.4	Personalizace emailů – GUI & Front end	06/2024
2.5	Přechod na PHP8	06/2024
2.6	Rozšíření možností pro distribuovaný obsah	06/2024
2.7	Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend	06/2024
rok 2024		
2	ETAPA 2	06/2024
2.2	Integrace nových propojení pomocí API 2.0	06/2024
2.3	Optimalizace GUI pro snazší ovladatelnost SW	06/2024
2.4	Personalizace emailů – GUI & Front end	06/2024
2.5	Přechod na PHP8	06/2024

2.6	Rozšíření možností pro distribuovaný obsah	06/2024
2.7	Rozhraní pro manuální notifikace u digitálních voucherů – Frontend a Backend	06/2024
3	ETAPA 3	02/2025
3.1	Personalizace emailů – Backend a Frontend	02/2025
3.2	Integrace externích služeb (srovnávače cen, agregační portály)	02/2025
3.3	Interní automatizace fakturací	02/2025
3.4	Inovace plateb	02/2025
3.5	Umělá inteligence – chatbot	02/2025
3.6	Překlady software	02/2025
rok 2025		
3	ETAPA 3	02/2025
3.1	Personalizace emailů – Backend a Frontend	02/2025
3.2	Integrace externích služeb (srovnávače cen, agregační portály)	02/2025
3.3	Interní automatizace fakturací	02/2025
3.4	Inovace plateb	02/2025
3.5	Umělá inteligence – chatbot	02/2025
3.6	Překlady software	02/2025