

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 462024

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

Město Blovice

Se sídlem:

Masarykovo náměstí 143 , 336 01 Blovice

Zastoupený ve věcech smluvních:

Bc. Zelenka Robert – starosta obce

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

LS stavby s.r.o.

se sídlem:

Palackého 764, 340 22 Nýrsko

IČO:

64834042

DIČ:

CZ64834042

zapsaný ve veřejném rejstříku:

Spisová značka: 7565, oddíl C uveřejněná u KS v Plzni

Zastoupený ve věcech smluvních:

Václav Svoboda, jednatel

Zastoupený ve věcech technických:

 výrobní ředitel pozemních staveb

 stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:

Dodatek č.1.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku I. Smlouvy o dílo č. 462024 „Stavební úpravy na objektu Bělohrobského č.p. 78 , 336 01 Blovice “ .

I. Předmět SoD

Předmět díla se mění v rozsahu, ve smyslu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1.

III. Cene za dílo

Smluvní strany se dohodly na provedení změny rozsahu prací a dodatečných prací , jejichž rozsah je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č.1. Cena díla dle tohoto dodatku se mění takto :

Cena dle SOD

4 989 405 ,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát devět tisíc čtyři sta pět korun českých)

Celkové vyčíslení změn k dodatku č.1 činí :

349 104 Kč bez DPH (slovy: tři sta čtyřicet devět tisíc jedno sto čtyři korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1. činí :

5 338 509 ,- Kč bez DPH

(slovy: pět milionů tři sta třicet osm tisíc pět set devět korun českých)


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Blovicích dne **12 -12- 2024**



Bc. Robert Zelenka

starosta obce



V Blovicích dne



Václav Svoboda

jednatel



Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 462024
Název zakázky: Stavební úpravy na objektu Bělohrobského č.p. 78,
Blovice
Klasifikace: LS - PS Pozemní stavby
Fáze zakázky: Realizace
Zadavatel rozpočtu: LS stavby,s.r.o.
Komentář zakázky:

Verze zakázky: k dodatku č1
Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH	Základ daně	DPH	Cena s DPH
21%	349 104	73 312	422 416

Celkem bez DPH: 349 104 CZK
Celkem s DPH: 422 416 CZK



Rekapitulace dodatků

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
	ZL_01: Změny po odkrytí konstrukcí	- 13 147	- 2 761	- 15 908
	ZL_02: Elektroinstalace-slaboproud EZS	102 230	21 468	123 699
	ZL_03: Elektroinstalace-slaboproud DOPLNĚNÍ + ZMĚNA	8 131	1 707	9 838
	ZL_04: Dřevěné obklady stěn a baru	251 890	52 897	304 786
		349 104	73 312	422 416



Rekapitulace - dodatky / objekty / oddíly

Popis		Cena	DPH	Cena s DPH
ZL_01: Změny po odkrytí konstrukcí		- 13 147	- 2 761	- 15 908
SO-01_00: Stavební část		- 13 147	- 2 761	- 15 908
	002: Základy	25 238	5 300	30 538
	008: Trubní vedení	- 8 534	- 1 792	- 10 327
	099: Přesun hmot HSV	19 631	4 123	23 754
	711: Izolace proti vodě	60 059	12 612	72 672
	763: Konstrukce montované	83 643	17 565	101 209
	766: Konstrukce truhlářské	- 30 621	- 6 430	- 37 051
	781: Obklady keramické	- 162 563	- 34 138	- 196 701
ZL_02: Elektroinstalace-slaboproud EZS		102 230	21 468	123 699
SO-02: Elektroinstalace - silnoproud		102 230	21 468	123 699
	740: Elektroinstalace	102 230	21 468	123 699
ZL_03: Elektroinstalace-slaboproud DOPLNĚNÍ + ZMĚNA		8 131	1 707	9 838
SO-02: Elektroinstalace - silnoproud		8 131	1 707	9 838
	C22M: Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení	- 165	- 35	- 200
	C23: Materiály	8 296	1 742	10 038
ZL_04: Dřevěné obklady stěn a baru		251 890	52 897	304 786
SO-01_00: Stavební část		251 890	52 897	304 786
	766: Konstrukce truhlářské	251 890	52 897	304 786
		349 104	73 312	422 416



Rozpočet

Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_01: Změny po odkrytí konstrukcí							- 13 147
SO-01_00: Stavební část							- 13 147
002: Základy							25 238
32 3	SP	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,096	4 366,82	17 887
32 4	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	4,560	401,02	1 829
32 5	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	4,560	77,48	353
32 6	SP	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,094	55 228,51	5 169
008: Trubní vedení							- 8 534
44	SP	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	- 2,000	69,65	- 139
45	H	55341428	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm	kus	- 2,000	377,96	- 756
46	SUB	0080101	Ventilátor nad terénem - mín. výkon 300m3/hod	kus	- 1,000	7 639,10	- 7 639
099: Přesun hmot HSV							19 631
78	SP	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	12,212	1 607,53	19 631
711: Izolace proti vodě							60 059
36 2	SP	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svíslá těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	87,560	685,92	60 059
763: Konstrukce montované							83 643
94	SP	998763331	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v do 6 m	t	2,117	2 280,37	4 828
32 9	SP	763221245	Sádrovláknitá stěna předsazená tl 130 mm CW+UW 100 desky 2x15	m2	46,950	1 678,72	78 816
766: Konstrukce truhlářské							- 30 621
10 0	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	- 2,500	759,83	- 1 900
10 1	H	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	- 2,500	4 569,76	- 11 424
32 1	SUB	X27	Posuvné dveře HPL šedá 1100/1970 vč. pouzdra	kus	- 1,000	17 297,00	- 17 297
781: Obklady keramické							- 162 563
11 9	SP	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	- 70,480	56,16	- 3 958
12 0	SP	781472213	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	- 70,480	1 255,64	- 88 498
12 1	H	59761703	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	- 81,052	859,41	- 69 657
12 3	SP	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	- 0,658	683,99	- 450



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZL_02: Elektroinstalace-slaboproud EZS				102 230
			SO-02: Elektroinstalace - silnoproud				102 230
			740: Elektroinstalace				102 230
33 5	SUB	740_02_001	Ústředna JA100 s gsm (Lan) komunikací	ks	1,000	19 044,00	19 044
33 6	SUB	740_02_002	Akumulátor	ks	2,000	504,00	1 008
33 7	SUB	740_02_003	Magnet	ks	2,000	854,40	1 709
33 8	SUB	740_02_004	Čidlo pir	ks	3,000	818,40	2 455
33 9	SUB	740_02_005	Klávesnice	ks	2,000	2 386,80	4 774
34 0	SUB	740_02_006	Sirena vnitřní	ks	1,000	854,40	854
34 1	SUB	740_02_007	Deektor kouře	ks	2,000	1 677,60	3 355
34 2	SUB	740_02_008	Montážní krabice	ks	7,000	214,80	1 504
34 3	SUB	740_02_009	Čip RFID	ks	20,000	92,40	1 848
34 4	SUB	740_02_010	PGM modul	ks	2,000	373,20	746
34 5	SUB	740_02_011	Kabel vč. Trubky a zatažení	m	294,000	57,60	16 934
34 6	SUB	740_02_012	Krabice pod omítku 68 se záslepkou	ks	9,000	49,20	443
34 7	SUB	740_02_013	Napaječ pro el. Zámky 12V se zálohou	ks	1,000	6 504,00	6 504
34 8	SUB	740_02_014	Vývod z rozvaděče 230V 10A do 10m	ks	2,000	612,00	1 224
34 9	SUB	740_02_015	Drážkování	kpl	1,000	5 988,00	5 988
35 0	SUB	740_02_016	Montáž	kpl	1,000	23 520,00	23 520
35 1	SUB	740_02_017	Programování a nastavení	kpl	1,000	7 320,00	7 320
35 2	SUB	740_02_018	Doprava	kpl	1,000	3 000,00	3 000



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			ZL_03: Elektroinstalace-slaboproud DOP				8 131
			SO-02: Elektroinstalace - silnoproud				8 131
			C22M: Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení				- 165
194	SUB	740_01_069	aktivní síťový prvek bez konfigurace	ks	- 1,000	82,50	- 83
195	SUB	740_01_070	aktivní síťový prvek bez konfigurace	ks	- 1,000	82,50	- 83
			C23: Materiály				8 296
278	SUB	740_01_153	Patch kabel CAT6 UTP 2m	ks	- 2,000	32,23	- 64
279	SUB	740_01_154	Routerboard MikroTik RB4011iGS+5HacQ2HnD	ks	- 1,000	4 784,00	- 4 784
280	SUB	740_01_155	WIFI přístupový bod, 2xLAN 100/1000 Mb/s, rychlost až 1 300+450Mb/s, dosah 122 m, PoE napájení	KS	- 1,000	2 744,75	- 2 745
353	SUB	740_02_019	Rack	ks	1,000	4 185,60	4 186
354	SUB	740_02_020	Patch panel	ks	1,000	2 892,00	2 892
355	SUB	740_02_021	Napájecí panel	ks	1,000	1 101,60	1 102
356	SUB	740_02_022	zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku do připravené krabice, vč.značení portů	ks	2,000	198,00	396
357	SUB	740_02_023	UTP 4x2x0,5 cat.6 drát bal.305m	m	105,000	8,76	920
358	SUB	740_02_024	kabel UTP/FTP kat.6 v trubkách, prozvonění a označení, vč.pročištění trubek	m	105,000	21,60	2 268
359	SUB	740_02_025	Zásuvka 2XRJ45 C6 UTP bílá	ks	2,000	267,84	536
360	SUB	740_02_026	Nastavení přívodních UTP 2x	ks	2,000	756,00	1 512
361	SUB	740_02_027	Vývod z rozvaděče 230V 16A do 10m	ks	2,000	1 039,20	2 078



Poř. ▲	Ident.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL_04: Dřevěné obklady stěn a baru							251 890
SO-01_00: Stavební část							251 890
766: Konstrukce truhlářské							251 890
36 3	SUB	228183015	Obklad stěn Laminátová deska vč. roštu - dekor Dub Davenport, tl. 18 mm	m2	15,600	1 824,00	28 454
36 4	SUB	228183016	Obklad baru dekor Dub Davenport, tl. 18 mm	m2	8,505	3 540,00	30 108
36 5	SUB	228183017	Barová deska LTD pracovní deska Dub Davenport, tl. 38 mm	m	14,400	4 200,00	60 480
36 6	SUB	228183018	Skryté zavěšení desek	ks	30,000	300,00	9 000
36 7	SUB	228183019	Chemická kotva na uchycení obkladu	ks	60,000	180,00	10 800
36 8	SUB	228183020	Dělicí stěna z masivu dub	m2	5,200	16 530,29	85 958
36 9	SUB	228183021	Police za bar	m	12,600	2 150,00	27 090
							349 104

