

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 1617100016
Stavební úpravy stávajícího objektu Společenského centra Sýpka,
Kytnerova 1a, Brno-Medlány
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1617100016

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlány
doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlány
se sídlem: Hudcova 7, 621 00, Brno
kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlány (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlány (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)
IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ESOX, spol. s r.o.**

se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Betlachem
IČ: 005 58 010
DIČ: CZ00558010
ban. spojení: Komerční banka,a.s.
č. účtu: 272941621/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo č. 1617100016 mění tak, že nově zní:
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební práce v objektu společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a dle projektové dokumentace „Stavební úpravy stávajícího objektu Společenského centra Sýpka. Kytnerova 1a, Brno-Medlány“, zpracované Ing. arch. Kamilou Macháčovou, v souladu s požadavky

zadávací dokumentace „Stavební úpravy stávajícího objektu Společenského centra Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky“, upravené o změny v rozsahu prací přijaté dodatkem č. 1 této smlouvy a o změny v rozsahu prací přijaté dodatkem č. 2 této smlouvy.

2. Rozsah prací se tímto dodatkem mění dle změnového listu č. 1. které tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.
3. Předmět smlouvy se mění v bodě V. Cena díla odst. 1.na:
 1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí **2.663.759,- Kč bez DPH** (slovy:), DPH činí 559.389,- Kč, **3.223.148,- Kč s DPH** (slovy:).

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo přečetli a souhlasí s jeho obsahem.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo převzal projektovou dokumentaci k vícepracím a o méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na jeho zasedání č. 62, konaném dne 26.6.2017 pod číslem usnesení č. 09/62

V Brně dne

V dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)

Přílohy:

- Medlánky Sýpka - změnový list č 1
- Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2

Souhlas se zveřejněním obsahu dodatku č.2

Souhlasím se zveřejněním obsahu dodatku č.2 ke smlouvě č. 1617100016 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů.

V dne

Razítko:

Podpis:

Jméno a příjmení: