



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – oprava schodů ulice Brigádnická“

Číslo smlouvy objednatele: 180/17/S/OIVZ

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Stanislav Orság, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:
ve věcech smluvních:

OSA STERA s.r.o.

Zeyerova 855/15, 772 00 Olomouc

60320044

CZ 60320044

Ing. Ruprecht Jiří, jednatel společnosti

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

čl. 2. LHŮTY A TERMÍNY

se z důvodu nutných opatření vlastníka distribuční sítě NN – ukládání kabelových tras do chrániček – **mění následovně:**

- | | |
|--|--------------------|
| 1.1. Termín předání a převzetí staveniště | 05/2017 |
| 1.2. Termín zahájení stavebních prací | 05/2017 |
| 1.3. Termín dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla | 31.08. 2017 |

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 180/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo č.180/17/S/OIVZ, Rada města Šternberka dne 17.07.2017, usnesením č. 1990/55

Ve Šternberku dne 04.08.2017

V Olomouci, dne



Za objednatele: Ing. Stanislav Orság

Ing. Jiří Ruprecht