

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 324105103.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:

a dále příslušné LS
na adrese
Opavská 97, Vítkov 749 01

Nabyvatel

Comstav s.r.o.
se sídlem
Veslavínova 1022/4, Ostrava 70200

IČ: 49607294
DIČ: CZ49607294

Jednající:
Mgr. Michal Bortel

Ke smluvnímu jednání pověřen:
Michal Bortel

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 324105103 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodloužení, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:	13.01.2025
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.01.2025

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	13.1.2025	tj.
Předání místa těžby do:	5.2.2025	

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

☒	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínky (bezplatné prodloužení) - v termínu od 11.1.2025 do 19.1.2025 byla komunikace lesní odvozní sítě nesjízdna z důvodu ledovky a následnému rozbředlému pokryvu při tání sněhu.
☐	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14denní splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodloužuje právo těžby dle smlouvy č. 324105103.

v Ostravě dne 31-01-2025

Poskytovatel

Lesy České repu

v Vítkově

dne 27.1.2025

Nabyvatel

Comstav s.r.o.