

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 53/2023

„Zpracování projektové dokumentace na požárně bezpečnostní řešení objektů 4 ZŠ“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel : **Aquaeductus Projekt s.r.o.**
Sídlo : 5. května 159/15, 460 01 Liberec I-Staré Město
Doručovací adresa : 5. května 159/15, 460 01 Liberec I-Staré Město
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Hana Hrochová tel. 
b) ve věcech technických: 
IČ : 141 88 571
DIČ : CZ 141 88 571
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VR 53/2023 ze dne 20.3.2024 (dále jen „Smlouva“):

**Čl. II.
ZMĚNA ROZSAHU PŘEDMĚTU DÍLA**

2.1. Článek II. PŘEDMĚT DÍLA, odst. 2.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Předmětem díla je „Zpracování projektové dokumentace na požárně bezpečnostní řešení objektů **3 ZŠ - ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11/1281, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, ZŠ Palmovka, Palmovka 8/468, 180 00 Praha 8 – Libeň, ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 – Libeň**“ a to v členění:

1. Dokumentace ve stupni DSPS – pasportizace požárních ploch a požárních zařízení
2. Dokumentace ve stupni DSP – požárně bezpečnostní řešení objektu, dokumentace pro zdolávání požáru
3. Dokumentace ve stupni DSP+DPS, včetně inženýrské činnosti pro získání povolení, včetně výkazu výměr a rozpočtu – PD na výměnu požárních hydrantů.

**Čl. III.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ**

3.1. Článek IV. TERMÍNY, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 4.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel protokolárně předá objednateli společnou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení v tištěné podobě v počtu 2 vyhotovení a v elektronické podobě v počtu 1 vyhotovení a formulář podání žádosti o stavební povolení v termínu nejpozději **do 31.3.2025.**

3.2. odst. 4.4. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Místo plnění: **ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11/1281, 182 00 Praha 8 – Kobylisy**
ZŠ Palmovka, Palmovka 8/468, 180 00 Praha 8 – Libeň
ZŠ Na Slovance, Bedřichovská 1/1960, 182 00 Praha 8 – Libeň

**Čl. IV.
ÚPRAVA CENY ZA DÍLO**

4.1. Článek V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 5.7. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

a) Cena za dokumentaci ve stupni DSPS	
bez DPH:	182 250,- Kč
DPH 21 %:	38 272,5,- Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	220 522,5,- Kč
 b) Cena za dokumentaci ve stupni DPS	
bez DPH:	566 250,-Kč
DPH 21 %	118 912,5,-Kč
=====	
Cena celkem za vypracování včetně DPH:	685 162,5,- Kč
 c) Cena DSP+DPS vč. IČ a vypracování rozpočtu a výkazu výměr	
bez DPH:	438 000,-Kč
DPH 21 %	91 980,-Kč
=====	
Cena celkem včetně DPH:	529 980,- Kč

CENA CELKEM za bod a) + b) + c) bez DPH:

1 186 500,-Kč

DPH 21 %:

249 165,-Kč

=====

CENA CELKEM včetně DPH:

1 435 665,- Kč

**Čl. V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

5.1. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

5.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 22. 07. 2024

Za objednatele:


ředitel

Za zhotovitele:


Aquaeductus Projekt s.r.o.

Správce rozpočtu

