



HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Zhotovitel předá Objednateli projektovou dokumentaci bez vad v jednom vyhotovení k připomínkám do 4 měsíců od výzvy Objednatele. Objednatel bez zbytečného odkladu zpracuje a předá Zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zpracovat připomínky Objednatele a odstranit případné vytknuté vady do 14 pracovních dnů. Připomínkové řízení může být více kolové s tím, že pro každé kolo se uplatní totožná pravidla dle této Smlouvy, včetně termínů a jejich zajištění. Po vypořádání připomínek a případném odstranění vad Objednatel potvrdí finální podobu projektové dokumentace.

Pokud Objednatel potvrdí finální podobu projektové dokumentace, předá Zhotovitel projektovou dokumentaci v dohodnutém počtu vyhotovení do 14 dnů od potvrzení finální verze projektové dokumentace. Předání kompletní projektové dokumentace v dohodnutém počtu vyhotovení a všech souvisejících dokumentů bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami.

Inženýrskou činnost bude provádět Zhotovitel průběžně a bezodkladně. Po předání finální projektové dokumentace Objednateli zahájí Zhotovitel bezodkladně vyřizování příslušných stavebních řízení zasláním projektové dokumentace dotčeným orgánům a organizacím. Po obdržení stanovisek dotčených orgánů a organizací Zhotovitel zpracuje obdržené připomínky ve lhůtě 30 pracovních dnů.

Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaná doba provádění autorského dozoru je uvedena v příloze č. 5 Smlouvy.

Místem plnění je Praha