



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.,

se sídlem: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zastoupená: Ing. Zbyňkem Pokorným, předsedou představenstva
Ing. Petrem Křižanem, členem představenstva
IČ: 21333858
DIČ: CZ21333858

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28761

(dále jen „**Objednatel**“)

a

DigiLabs Software, s.r.o.

se sídlem: Jaselská 188/5, Veveří, 602 00 Brno
zastoupená: [REDACTED]
IČO: 08950334
DIČ: CZ08950334

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 116351

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřeli dne 26. srpna 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) jejímž předmětem plnění je vytvoření hlavních webových stránek Objednatele a externích webových stránek Objednatele. S ohledem na nepředvídanou změnu okolností týkající se změny konceptu rozložení externích webových stránek (tzv. microsite), ke které došlo k důvodu změn ve vývoji a strategickém uchopení dílčích projektů, pro které jsou externí webové stránky určeny, se Smluvní strany dohodly na změně uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) následovně.



čl. I **Doplnění předmětu Smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět Smlouvy bude doplněn o rozšíření microsite. Specifikace rozšíření microsite je uvedena v aktualizované příloze č. 3 Smlouvy *Struktura externích webových stránek*, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

čl. II **Změna doby plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že termín pro předání externích webových stránek Objednatele bude uveden v čl. VII odst. 5 Smlouvy, který bude znít následovně:

Termín provedení externích webových stránek je stanoven na 30. 6. 2025.

2. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření tohoto Dodatku není Zhotovitel v prodlení s předáním díla dle Smlouvy.

čl. III **Změna ceny díla**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. VIII odst. 1 Smlouvy bude nově znít následovně:

Dohodou smluvních stran byla stanovena cena 351 200 Kč bez DPH. K ceně bude připočtena DPH v platné výši.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. VIII odst. 3 Smlouvy bude nově znít následovně:

Cena za dílo ve výši 351 200 Kč bez DPH bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Částka 53 600 Kč bez DPH byla fakturována jako zálohová platba. Částka 190 000 Kč bez DPH bude fakturována Zhotovitelem po dokončení hlavních webových stránek, tj. jejich řádným předáním na základě akceptačního protokolu, zaškolením Objednatele nebo jím určené osoby a po výsledku penetračních testů bez zjištěných bezpečnostních slabin, které provede Objednatel na vlastní náklady, případně po odstranění nedostatků uvedených ve výsledku penetračního testu. Zbýlá část ceny za dílo bude fakturována Zhotovitelem po dokončení externích webových stránek, tj. jejich řádným předáním na základě akceptačního protokolu, zaškolením Objednatele nebo jím určené osoby a po výsledku penetračních testů bez zjištěných bezpečnostních slabin, které provede Objednatel na vlastní náklady, případně po odstranění nedostatků uvedených ve výsledku penetračního testu.



čl. IV

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. XI odst. 1 Smlouvy zní nově takto:

Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany Objednatele bez uvedení důvodu. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě že:

- a. *Zhotovitel je v prodlení s provedením díla déle než 30 dnů prokazatelně vinou Zhotovitele,*
- b. *Zhotovitel poruší jinou povinnost podle této smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě na základě výzvy či upozornění Objednatele,*
- c. *proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh bude zamítnut proto, že jeho majetek nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo Zhotovitel vstoupí do likvidace*

čl. V

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části Smlouvy nezměněné tímto Dodatkem zůstávají platné ve svojí dosavadní podobě.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv provede Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek bude podepsán elektronicky.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Struktura externích webových stránek (příloha č. 3 Smlouvy)





Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Praze dne viz elektronický podpis

V Praze dne viz elektronický podpis





Příloha č. 1: Struktura externích webových stránek

Jednotlivé unikátní strany:

Úvod
Projekt
Zprávy
Přínosy
QaA
Dokumenty

Detailní struktura:

Úvod

- 1. BLOK**
 - Základní informace o projektu
 - Cíl projektu
- 2. BLOK**
 - Video o projektu
- 3. BLOK**
 - Základní představení parku + vizualizace
- 4. BLOK**
 - Co projekt přinese městu, kraji, státu
- 5. BLOK**
 - Základní informace o investorovi
- 6. BLOK**
 - Participativní přístup
 - Jak k projektu přistupujeme, jak komunikujeme

Projekt

- 1. BLOK**
 - úvodní stránka – větší detail na projekt



1. BLOK

- Vizualizace projektu

2. BLOK

- Cíle a vize projektu ve větším detailu

3. BLOK

- Typologie investora ve větším detailu, jaké typy podnikání v lokalitě chceme, co musí investor splňovat

4. BLOK

- Komunitní a participativní přístup

Blok je rozdělený na 3 části:

- a) participace s lidmi
- b) spolupráce s městem a krajem
- c) aktivní zapojení členů memoranda

6. BLOK

- udržitelnost a inovace

7. BLOK

- harmonogram prací

Přínosy

1. BLOK

- Přínosy pro místní obyvatele

2. BLOK

- Přínosy pro město

3. BLOK

- Přínosy pro region

4. BLOK

- Přínosy pro místní obyvatele a podpora regionálního řetězce



5. BLOK

- Přínos pro Českou republiku

Q&A

- Seznam otázek na odpovědi, na které se mohou obyvatelé ptát

Zprávy

- Seznam zpráv/aktualit, které budeme o projektu postupně přidávat

Dokumenty

- Seznam dokumentů (studie, vizualizace) o projektu

