



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Číslo spisu: S/03306/OM/24
Číslo jednací: 04880/OM/24
Číslo akce: 1222/84/24
115V342003801

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. 03306/OM/24 ze dne 12.8.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Olomoucko

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 - Chodov

IČO: 62933591

Kontaktní adresa: Šumperská 93, 790 01 Jeseník

Zastoupena: Mgr. Petr Šaj, ředitel Regionálního pracoviště

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s zhotovitelem, k věcným úkonům a k provedení kontroly realizovaných managementových opatření: Pavel Jurka
jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Mendelova univerzita v Brně

IČO: 62156489

Adresa sídla: Zemědělská 1665/1, Brno, 61300

Bankovní spojení: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Datová schránka: 85ij9bs

Zastoupená: Ing. Jiří Schneider, Ph.D., děkan FRRMS

V rozsahu této smlouvy osoba pověřená k jednání s objednatelem: Mgr. Maciej Molak, Ph.D.,
tajemník fakulty, telefon: [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Vzhledem k neočekávanému zdržení objednatele při finálním připomínkování díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Čl. IV bod 1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„IV 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.4.2025.

3.2 Příloha č. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1A tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1A – Rozpočet a specifikace díla

Příloha č. 2 – Námět studie

V Jeseníku dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel

Mgr. Petr Šaj
ředitel RP Olomoucko

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.,
děkan FRRMS, Mendelova univerzita v Brně

Rozpočet a specifikace č. 1A

Číslo akce: 1222/84/24
Číslo jednací: 04880/OM/24

Rok: 2024/2025

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2024/2025					
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Celková cena
NPR/EVL Praděd, Keprník, Rejvíz					
5458	DK12	Studie			
	DK12a	Zpracování studie	1	ks	190 000,00
				Cena bez DPH	190 000,00
				Cena s DPH	229 900,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2024/2025	190 000,	21,0	39 900,00	229 900,00
Celkem	190 000,00		39 900,00	229 900,00

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo

2024/2025			
NPR/EVL Praděd, Keprník, Rejvíz			
5458	DK12	Studie	229 900,00 Kč
	DK12a	Zpracování studie	

Popis opatření:

Předmětem studie je vypracování koncepce naučných stezek v oblasti Pradědu, Rejvízu a Keprníku vč. modulárních řešení a finanční analýzy s důrazem na chráněné fenomény a porozumění návštěvníků potřebě jejich ochrany. Studie bude vypracována na základě struktury koncepce tras vypracované společně s AOPK, bude zahrnovat i dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení a návrhy modulů pro naučené stezky a varianty dle ekonomické náročnosti a odolnosti klimatickým podmínkám. Součástí studie bude příprava tematických modulárních okruhů spojených s přírodním dědictvím, biodiverzitou s prvky ekologické výchovy a ochrany přírody.

Podrobná specifikace a harmonogram jednotlivých činností jsou popsány v Námětu studie.

Termín odevzdání studie: **31.4.2025**

