

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/541/KRE ze dne 3.4.2024 (dále jen "Smlouva")

### Akce: „Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov“

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

Název: **Město Turnov**  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
  - ve věcech technických: [REDACTED]
- tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako „objednatel“

a

**Zhotovitel:**

Název/obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.**  
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy  
Kontaktní místo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 48683396  
DIČ: CZ48683396  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490.  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitelé jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]

na straně druhé jak „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

#### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle změnového listu č. 1 a 2, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Změnovém listu č.2, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

### Článek IV. Cena díla, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, změnového listu č. 1 a změnového listu č.2:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	91.939.641,48
DPH 21 %	19.307.324,71
<b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH</b>	<b>111.246.966,19</b>
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	135.472,67
DPH 21 %	28.449,26
<b>Cena dle Dodatku č.1 včetně DPH</b>	<b>163.921,93</b>
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	92.075.114,15
DPH 21 %	19.335.773,97
<b>Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>111.410.888,12</b>

## III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.


Tento Dodatek byl schválena na Radě města Turnov, konaném dne 15.1.2025 pod Usnesením č. RM 33/2025-1 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

- Změnový list č. 1
- Změnový list č. 2

V Kosmonosích dne:

Zhotovitel:



V Turnově dne:

Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

<b>Změnový list</b>		číslo:	<b>1</b>
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	<b>Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov</b>
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	<b>Město Turnov</b>
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
iČ:	276227

Zhotovitel:	<b>Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.</b>
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
iČ:	48683396

název změnového listu:	<b>Změnový list č.1</b>
------------------------	-------------------------

**popis a odůvodnění:**  
Podlahové vytápění v 3.NP chybělo v rozpočtu/výkazu výměr.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 9922,-Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 03-Podlahové vytápění 3.NP
----------	-----------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			10.12.2024

<b>Odsouhlasil:</b>
---------------------

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
oprávněný zástupce:			

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

**01 - Podlahové vytápění 3.NP**

Místo:

Datum: 27. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 922,00</b>
	D	N00	Podlahové vytápění 3.NP				9 922,00
	D						9 922,00
1	K	01R	Izolace plošná Uponor Systémová deska ND 30-2 8,96	m2			4 896,00
2	K	02R	Trubka plastová topení Comfort Pipe Plus 16x2 (balení	m			1 860,00
3	K	03R	Příslušenství systémové Uponor - Okrajový pás (balení	m			2 500,00
4	K	04R	Příslušenství systémové Uponor - šroubení s	ks			534,00
5	K	05R	Příslušenství systémové Uponor - Vodící oblouk pro	ks			132,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov - Vícepráce

Objekt:

02 - Xypex

Místo:

Datum: 27. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

125 550,67

1	M	01R	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Doplnění krystalizační přísady do betonu XYPEX Admix C1000 v množství 2kg/m3</i>	<i>m3</i>			125 550,67
			0,3*2,53*2,2 "ZD 01				
			0,3*(147,5+3,8*0,95) "ZD 02				
			0,3*150 "ZD 03				
			0,3*28+0,455*4,51 "ZD 04				
			0,3*1,25*(11,355+7,8) "ZD05				
			0,3*28 "ZD07				
			Mezisoučet				
			0,25*3,26*27,0 "W 01				
			0,25*3,36*16,0 "W 02				
			0,25*3,26*6,0 "W 03				
			0,25*3,26*18+0,2*3,26*10 "W 04				
			0,25*3,26*8,0 "W 05				
			0,25*3,36*18,0 "W 06				
			Mezisoučet				
			Součet				