

## DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 40/OU/403793/2015/75  
název akce: Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70  
uzavřené dne: 19. 10.2015

Lesy České republiky, s. p.  
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové  
IČO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540  
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.  
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:  
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,  
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.

a

BEGASTAV, s.r.o.  
IČO: 28323424  
DIČ: CZ28323424  
zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 60845  
sídlo: Dobšická 3399/5, 669 02 Znojmo  
zastoupené: Michal Bezega  
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

### Dodatek č. 5

#### I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tiský potok, ř. km 2, 60 – 4,70“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací a méněprací činí 3 857 284,21 Kč bez DPH.

II.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 02-08-2017

Ve Znojmě dne 28. 7. 2017

oblast povodí Ohře v Teplicích

BEGASTAV, s.r.o.

