

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML 032/2023

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
[redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]

- 2. Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o.**
se sídlem: Jezerůvky 511/2a, 621 000 Brno
statutární orgán: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
ve věcech technických: [redacted] stavbyvedoucí
IČO: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5351272/0800
[redacted]

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C42686.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na méněpracích díla „**Kavárna Slovanské nám. 20 - opravy**“ dle smlouvy o dílo č. SML 032/2023 uzavřené dne 24.2.2023 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 14 832,34 Kč bez DPH.
3. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení méněprací činí **461 592,17 Kč bez DPH.**
(slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých sedmnáct haléřů).
Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě v době zdanitelného plnění.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML/032/2023 uzavřené dne 24.2.2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Obsah tohoto Dodatku byl mezi smluvními stranami ústně sjednán před provedením předmětu dodatku dle čl. 2 tohoto Dodatku, tudíž platnost Dodatku vznikla ex tunc úpravou vzájemných práv a povinností plynoucích z tohoto Dodatku, přičemž tato práva a povinnosti tento Dodatek písemně ukotvuje a nabývá tak účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 46. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 18.12.2024 usnesením č. 24R46/30.

V Brně dne - 8. 01. 2025

za Objednatele:

.....
Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

V Brně dne 06. 01. 2025

za Zhotovitele:

.....
Ing. Mgr. Pavel Kouřil
jednatel společnosti VIVAS CZ s.r.o.

Položkový rozpočet

