

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí odboru
investic a majetku, tel.: 777 311826

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz,

Svatava Kozáková, technik odboru investic a majetku,
tel.: 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

VECTURA Pardubice s.r.o.

sídlo: 17. listopadu 233, 530 02 Pardubice

IČO: 03020223

DIČ: CZ03020223

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Kvaček, jednatel, tel.: XXXXXXXXXX

(společně též jako „Smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 30.04.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení dokumentace „**Rekonstrukce komunikace v ul. Opletalova a ul. Lidická v Hostinném**“ ve stupni projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnostech dokumentace k provádění stavby (**dále jen „PDPS“**).
- Předmětem dodatku č. 2 je změna doby plnění z důvodu zapracování doplňujících požadavků od Objednatele do projektové dokumentace, výkazu výměr a rozpočtu.

II. ZMĚNA SMLOUVY

- V souvislosti se změnou Smlouvy se článek III. DOBA PLNĚNÍ mění následovně:
 - dokumentaci ve stupni dokumentace DUR+DSP ke stavebnímu povolení v podrobnostech dokumentace k provádění stavby, výkaz výměr a rozpočet **do 28.02.2025**,
 - podání žádosti o stavební povolení **do 31.03.2025**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
- Tento dodatek č. 2 byl schválen starostkou města.
- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 písemných stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

V Hostinném dne 27.01.2025

V Pardubicích dne 30.01.2025

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Ondřej Kvaček v. r.
jednatel