

Zhotovitel:	Změnový list	Číslo dokumentu :	2
ZISTAV s.r.o.		Počet příloh :	1
U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary IČ: 26316803, DIČ: CZ26316803		Účinnost od :	

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Zdravotechnika	Číslo :	2
(méněpráce nebo vícepráce)		

Komu:		Od:	Bc. Lukáš Havel			Datum:	07.12.2024
Odesláno:		Poštou:		E-mail:		Kurýr:	
Oznámení změny vyvoláno:				☒ záměrem objednatel	☐ Osobně: záměrem provozovatele	☐ chybou v dokumentac	☐ chybou zhotovitele
					☒		☒ vyšší mocí nebo jinou okolností

Předmět změny : Výměna stávajících nevyhovujících zařizovacích předmětů, demontáž a zpětná montáž radiátorů.


Důvod změny : Požadavek provozovatele na nové zařizovací předměty.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace záměnu zařizovacích předmětů neřešila.

Nové řešení: Výměna stávajících nevyhovujících zaizovacích předmětů, demontáž a zpětná montáž radiátorů.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	35 187,92
2) Připočet	
[ABS]	Hodnota změny závazku v %:
	1,17

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	2.1.2025
Objednatel:		Datum:	16.12.24
AD:		Datum:	16.12.2024
TDS:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	16.12.2024
Správce objektu:		Datum:	16.12.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	16.12.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1	Počet stran:	1	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:	NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE		

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník : 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy v objektu Komenského 759, Sokolov -změna
Objekt:
Místo: Sokolov
Zadavatel: Karlovarský kraj
Zhotovitel: ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary

20 - Zdravotechnika

Datum: 25. 1. 2024
Projektant: Projekt stav s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV					35 187,92
D	997	Přesun sutě					279,54
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t		163,16	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		48,25	
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		19,07	
	W		0,163*9				
4	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné)	t		49,06	

D PSV Práce a dodávky PSV

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					34 908,38
5	K	72050001R	Zasepení vývodů po dmtz umyvadel a baterii	kpl		27 688,86	
6	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor		4 500,00	
7	K	725219102	Montáž umyvadla přípevného na srouby do zdiva	soubor		507,00	
8	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé s 550mm	kus		4 920,00	
9	M	55166633	sífon umyvadlový prostorové úsporný DN 32	kus		4 590,00	
10	M	ALP.A390	Výpusť umyvadlová CLICK/CLACK 5/4" celokovová s přepadem, velká zátka	kus		1 611,00	
11	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor		1 222,11	
12	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus		303,00	
13	M	55143975	baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 200mm	kus		828,00	
14	K	725859101	Montáž tvarovek odpadních do DN 32 pro zařizovací předměty	kus		4 950,00	
15	M	28654338	kohout kulový PPR D 32mm	kus		411,00	
16	K	725859102	Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací předměty	kus		1 191,00	
17	M	55161007	ventil odpadní umyvadlový celokovový CLICK/CLACK s přepadem a přípojevacím závitem 5/4"	kus		411,00	
18	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod		0,00	
	W		6			2 150,00	
19	K	998725312	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%		84,75	

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

20	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvourádeho dl do 1500 mm (ke zpětné mtz)	kus		5 856,20	
21	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvourádeých dl do 1500 mm	kus		644,00	
22	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod		1 972,00	
						3 168,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			6 "odvzdušnění otopných těles, vypuštění a napuštění systému				
23	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%			72,20
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 363,32
24	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2			315,00
W			1,4*1,2*3 "za umyvadly				
25	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2			1 048,32

Lukáš
Havel

Digitálně
podepsal Lukáš
Havel
Datum:
2025.02.05
12:55:37 +01'00'