

Zhotovitel:	Změnový list	Číslo dokumentu :	8
ZISTAV s.r.o.		Počet příloh :	1
U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary		Účinnost od :	
IČ: 26316803, DIČ: CZ26316803			

NÁZEV STAVBY	Stavební úpravy Komenského 759, Sokolov		
Objednatel	Karlovarský kraj	Sídlo:	Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST : Výměna pracovní kuchyňské desky.		Číslo :	8
3			

Komu:		Od:	Bc. Lukáš Havel			Datum:	07.12.2024
Odesláno:		Poštou:		E-mail:	x	Osobně:	
Oznámení změny vyvoláno:				záměrem objednatel	záměrem provozovatel	chybou v dokumentac	Kurýr:
					x		chybou zhotovitel

Předmět změny : Výměna pracovní kuchyňské desky vč. příslušenství.


Důvod změny: Stávající kuchyňská deska nenavazovala na provedené stavební úpravy.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původní řešení: Projektová dokumentace neřešila.

Nové řešení: Záměna pracovní kuchyňské desky.

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /	Změna závazku ze smlouvy v Kč:
1) Odpočet	20 399,98
2) Připočet	
[ABS]	Hodnota změny závazku v %:
	0,68

Odsouhlasil a potvrdil:		Datum:	2.1.2025
Objednatel:		Datum:	16.12.24
AD:		Datum:	16.12.2021
TDS:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - jednatel:		Datum:	16.12.2024
Zhotovitel - stavbyvedoucí:		Datum:	16.12.2024
Správce objektu:		Datum:	16.12.2024
Provozovatel objektu:		Datum:	16.12.2024

Vydání čís.:	1	Verze:	1	Počet stran:	1	Iniciátor změny:	Objednatel
Dopad na termín:		NE	Prodloužení o počet dnů:	0	Dopad na projekt	NE	

Přílohy: 1 - soupis prací

Rozdělovník: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel

SOUPIS PRACÍ

Stavba:Stavební úpravy v objektu Komenského 759, Sokolov -změna

Objekt:90 - Výměna pracovní desky zástěny (kuchyněka 2.03)

Místo:Sokolov

Zadavatel:Karlovarský kraj

Zhotovitel:ZISTAV s.r.o., U hřiště 301/14 360 17 Karlovy Vary

Datum:25. 1. 2024

Projektant:Projekt stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 399,98
D	766		Konstrukce truhlářské				
1	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod			20 399,98
	W		2 " demontáž staré pracovní desky				5 126,00
	W		9 " montáž nové pracovní desky				
	W		Součet				
2	M	380018	Sanitární silikon RL transparent 280ml	kus			209,30
3	M	318546	Franke baterie chrom eco	kus			2 415,00
4	M	128733	Franke dřez nerez s odkapem	kus			2 070,00
5	M	396184	K-IF-Quick 30mm spojovací šroub prac.desky 150mm +plast.protlukus	kus			232,89
6	M	399054	Pracovní deska U702 ST89 kašmírově šedá 4100/600/38mm	kus			2 022,85
7	M	87927	TL Egger vnitřní roh 90st. šedá	kus			31,06
8	M	87919	TL Egger koncovka pravá, levá šedá	kus			25,30
9	M	308842	TL Egger U702 ST89 kašmírově šedá 4,1m	kus			1 418,82
10	M	41153	Ceresit TS 63 PU pěna nízkoexpanzní 750ml	kus			250,13
11	M	516167	ABSB U702 ST9 kašmírově šedá 22/0,4	m			52,36
12	M	399174	Zástěna W1000 ST76U702 ST89 4100/640/9,2	kus			6 456,68
13	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%			89,59