

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODUR/SOD/001556/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/65/2024/ZG
na provedení díla
„Schweitzerova – veřejné osvětlení“

Číslo dodatku zhotovitele: SMLP/40/2024
k SMLP6/2024

42/2024

Číslo dodatku objednatele:

SMOL/ODOP/109C/ 186/2024/PN k SOD č.

ODUR/SOD/001556/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/65/2024/ZG

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová , náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.:

- kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:

tel.:

Bankovní spojení:

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603, DIČ: CZ25826603

zastoupené:

-ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva

tel.: , e-mail:

Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva

tel. , e-mail:

-ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001556/2024/Zam, SMOL/ODUR/109C/65/2024/ZG ze dne 13.5. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **5 910 312,43 Kč bez DPH, tj. 7 151 478,04 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setinu.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Schweitzerova – veřejné osvětlení“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: **20.11.2024**V Olomouci dne: **20.11.2024**

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Pavel Dostál předseda představenstva Ing. Milan Štarnovský místopředseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VK-PD-02-24_BNS

Stavba: Olomouc – ul. Schweitzerova, k.ú. Povel (okres Olomouc) 710784

KSO: 828 75 1

Místo: výměna VO mezi ul. Velkomoravská a Jižní

CZ-CPV: 45316100-6

CC-CZ: 22249

Datum: 6. 11. 2024

CZ-CPA: 42.22.12

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce a.s.

IČ: 25826603

DIČ: CZ25826603

Projektant:

IČ: 66909431

DIČ: CZ7107075371

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 118 362,43

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 118 362,43	654 856,11
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

3 773 218,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc – ul. Schweitzerova, k.ú. Povel (okres Olomouc) 710784

Objekt:

SO 401 - část B - výměna VO mezi ul. Zikova a Jižní

Místo:

výměna VO mezi ul. Velkomoravská a Jižní

Datum:

6. 11. 2024

Zadavatel:

Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Technické služby města Olomouce a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 118 362,43

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

741 - Elektroinstalace - silnoproud

742 - Elektroinstalace - slaboproud

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

999 - Vícepráce

999.1 - Méněpráce

-1 632 667,57