

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-001996 ze dne 01. 02. 2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001324
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj – oblast Severovýchod KH – Pro bezodkladné kácení
stromů a řez dřevin BESIP“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupen:

ve věcech technických:

e-mail:

telefon:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

H-REKULTIVACE, a.s.

se sídlem: Černovice 226, 430 01 Chomutov

IČO: 25032739

DIČ: CZ25032739

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1711

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 01. 02.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20. 03. 2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - kácení stromů a dřevin**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v odst. 6. Dodávka plnění (Doba plnění), a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Dílčí Smlouva, a to takto:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Prodloužení Dílčí smlouvy z důvodu nevyčerpání finančních prostředků a potřebnosti Dílčí smlouvy na bezodkladné kácení stromů a řez dřevin – BESIP na silnicích I. třídy ve Středočeském kraji, v oblasti Severovýchod, Kolín, Kutná Hora.,
2. Prodloužení Dílčí smlouvy do vyčerpání finančních prostředků nebo nejdéle do 28.3.2027.
3. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu díla s tím, že Dodavatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči ŘSD žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tento Dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Dílčí Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
05.02.2025 17:27:07



Digitální podpis: 31.01.2025 07:31



Digitální podpis: 30.01.2025 14:45