

	Cena bez DPH	1. měsíc					2. měsíc					3. měsíc					4. měsíc					5. měsíc				
Cyklostezka Malesice směr Touškov		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Předání staveniště (předpoklad zahájení prací 01/2025)	1 den																									
01 VRN	303 756,35 Kč																									
101-1 STEZKA - UZNATELNÉ	9 447 543,37 Kč																									
701 PROPUSTEK	514 075,97 Kč																									
101-2 STEZKA - NEUZNATELNÉ	551 240,47 Kč																									
Předání díla včetně všech požadovaných dokladů																										
Celková cena bez DPH	10 816 616,16 Kč	1 589 508,00 Kč					2 740 726,38 Kč					2 931 556,67 Kč					3 040 749,14 Kč					514 075,97 Kč				
DPH 21%	2 271 489,39 Kč	333 796,68 Kč					575 552,54 Kč					615 626,90 Kč					638 557,32 Kč					107 955,95 Kč				
Celková cena S DPH	13 088 105,55 Kč	1 923 304,68 Kč					3 316 278,92 Kč					3 547 183,57 Kč					3 679 306,46 Kč					622 031,92 Kč				