

Změnový list stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Stavební úpravy výzkumné stanice Panská Lhota

Smlouva o dílo (SoD) ze dne 26.10.2024

Odečty z profese elektro

Číslo změny stavby:

ZL 01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno

Zhotovitel: CL stavební společnost s.r.o. Divadelní 614/6 Brno

|                                 |   |                  |                                |
|---------------------------------|---|------------------|--------------------------------|
| Obsah:                          |   | Paré č.          | Příjemce                       |
| Položkový rozpočet              | 1 | 1                | Objednatel<br>(rozešle mailem) |
| Výkresová část, podklady        |   |                  |                                |
| Další doklady - fotodokumentace |   | Dopad do termínu |                                |

\* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu provádění Díla objednatel zjistil, že není nutné provést práce spojené s požárním zabezpečením požárních úseků a s navýšením jističe v rozvodné skříni.

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Měněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| -13 600,00 Kč               |                             | -13 600,00 Kč                                  |

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

|                             |                    |       |        |
|-----------------------------|--------------------|-------|--------|
| Objednatel - TD IO RMU      | xxx                | datum | podpis |
| Objednatel - ředitel IO RMU | xxx                | datum | podpis |
| Objednatel - kvestor        | Mgr. Bc. David Pôč | datum | podpis |
| Uživatel - FF               | xxx                | datum | podpis |
| Zhotovitel                  | Ing. Josef Kubec   | datum | podpis |