

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL20	Vícepráce elektroinstalací č.2	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábreží 600 76001 Zlín		IČO: 27661989 DIČ: CZ27661989
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín		IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 134 039,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			134 039,60
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		134 039,60 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			134 039,60 CZK
v _____ Za zhotovitele dne _____ Za objednatele			

Popis stavby: 5796 - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL20 - Vícepráce elektroinstalací č.2

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D27	Podružný materiál	HSV			9 800,00	7,3
D29	Hodinové sazby	HSV			4 396,00	3,3
M21_01	Angio 2.NP ukončení kabelů pro kontakty v oknech	HSV			3 496,00	2,6
M21_02	Budova C 2.NP oprava kabeláže SIL+SLP pod nově osazenými okny	HSV			2 736,00	2,0
M21_03	Dozbrojení rozváděče pro připojení střešní vpusti	HSV			13 161,60	9,8
M21_04	Okna schodiště_ukončení kabelů pro kontakty v oknech (7*okno)	HSV			10 194,00	7,6
M21_05	Okna 1.NP ANGIO pravá část_ukončení kabelů pro kontakty v oknech (11*okno)	HSV			14 112,00	10,5
M21_06	Přeložení kabelu 1.NP ANGIO (výměna okna za dveře)	HSV			4 058,00	3,0
M21_07	Doplnění videotelefonu budova B vstup Angio sál	HSV			30 560,50	22,8
M21_08	Doplnění klimatizací střecha B vč. dozbrojení rozváděče	HSV			34 425,50	25,7
Ostatní	Ostatní náklady	HSV			7 100,00	5,3
Cena celkem					134 039,60	100,0