

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření	
Objekt:	D3	Dodatek č.3	
Rozpočet:	ZL23A	Balkony - změna skladby	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábreží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			183 788,87
PSV			-57 554,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			126 234,19
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		126 234,19 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			126 234,19 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 5796 - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření

Popis objektu: D3 - Dodatek č.3

Popis rozpočtu: ZL23A - Balkony - změna skladby

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			168 435,66	133,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 353,21	12,2
711	Izolace proti vodě	PSV			-210 105,66	-166,4
712	Povlakové krytiny	PSV			627 534,45	497,1
713	Izolace tepelné	PSV			37 452,39	29,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			-89 241,60	-70,7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			56 552,35	44,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-479 746,61	-380,0
Cena celkem					126 234,19	100,0