

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				168 435,66				
1	59246002	Dlažba plošná terasová betonová 400x400mm tl 40mm	m2	165,93500	536,00	88 941,16	0,08438	14,00160	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II Jih 4.NP-7.NP : 18,1*1,725*4*1,1 137,37900 Jih 3.NP : 17,6*1,475*1,1 28,55600								
2	6324501X4	D+M Balkonový potěr tl 60 mm, vč. pomocných prací, doplňků	m2	-393,00000	632,00	-248 376,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		A01, D63, pol.č.97 D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 : D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 : D.1.01.1-002 : Skladba I61 : "4.NP:" 77+3,5 : -77-3,5 -80,50000 "5.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 -83,50000 "6.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 -83,50000 "7.NP:" 77 + 5 : -77-5 -82,00000 3.NP : -57-6,5 -63,50000								
3	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocel. sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	39,00000	941,00	36 699,00	0,00120	0,04680	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II 6*6,5 39,00000								
4	636311112	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče u umělé hmoty do výšky přes 25 do 70mm	m2	150,85000	1 430,00	215 715,50	0,00320	0,48272	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Jih 4.NP-7.NP : 18,1*1,725*4 124,89000

Jih 3.NP : 17,6*1,475 25,96000

5	632451031	Vyrovnávací potěr tl. od 10 do 20mm z MC 15 provedený v ploše	m2	393,00000	192,00	75 456,00	0,04984	19,58712	0,00000	0,00000
---	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	----------	---------	---------

Nová položka URS 24/II

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108,
D.1.01.1-109 :

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204,
D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :

D.1.01.1-002 :

Skladba I61 :

"4.NP:" 77+3,5 : (77+3,5) 80,50000

"5.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5) 83,50000

"6.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5) 83,50000

"7.NP:" 77 + 5 : (77+5) 82,00000

3.NP : 57+6,5 63,50000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	15 353,21
----------------	--------------------------------	------------------

6	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t	34,11824	450,00	15 353,21	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
---	-----------	--	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------

SO01, Díl 998, pol. č. 115

Díl: 711	Izolace proti vodě	-210 105,66
-----------------	---------------------------	--------------------

7	7114131X1	D+M Hydroizolační vrstva balkonů, kompletní skladba a dodávka v uceleném systému, vč. pomocných prací, vč. penetrace, obvodových zesilujících pásků	m2	-393,00000	530,00	-208 290,00	0,00600	-2,35800	0,00000	0,00000
---	-----------	---	----	------------	--------	-------------	---------	----------	---------	---------

A01, D711, pol.č.116

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108,
D.1.01.1-109 :

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 : D.1.01.1-002 : Skladba I61 : "4.NP:" 77+3,5 : -77-3,5 "5.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 "6.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 "7.NP:" 77 + 5 : -77-5 Skladba I62 : "3.NP:" 57 + 6,5 : -57-6,5 Hydroizolační vrstva : - Jednosložková cementová vodotěsná hmota : - Izolační pás z měkkého polyetylenu do lepidla : - Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
8	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m A01, D711, pol.č.125	t	-2,35800	770,00	-1 815,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 712		Povlakové krytiny				627 534,45				
9	712363122	Roh/kout -10°izol tvarovka navařená Nová položka URS 24/II 47*2 3*2 4.NP-7.NP : 4*4 3.NP : 8	kus	124,00000	44,40	5 505,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	712363356	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplast. lišt pro mPVC okapnice rš 200mm Nová položka URS 24/II	m	265,60000	303,00	80 476,80	0,00229	0,60822	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		Západ : (38,925+1,725)*4		162,60000						
		Východ : 7,65*4		30,60000						
		Jih : 18,1*4		72,40000						
11	712363367	Povlak. krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplast. lišt délky 2m dilatační lišta rš 300mm	m	374,61250	337,00	126 244,41	0,00165	0,61811	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
		Svislá část :								
		Začátek provozního součtu								
		Západ 4.NP-7.NP : 38,925*4		155,70000						
		Jih 4.NP-7.NP : 16,3*4		65,20000						
		Východ 4.NP-7.NP : 5,925*4		23,70000						
		3.NP : (38,925+16,3+5,925)		61,15000						
		Ostění balkonových dveří : (0,2*47*2)+(0,2*3*2)		20,00000						
		Konec provozního součtu								
		325,75*1,15		374,61250						
12	712363426	Provedení povlak. krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl. do 100 mm v budovy přes 18m	m2	393,00000	297,00	116 721,00	0,00018	0,07074	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 77+3,5 : 77+3,5		80,50000						
		"5.NP:" 77 + 6,5 : 77+6,5		83,50000						
		"6.NP:" 77 + 6,5 : 77+6,5		83,50000						

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		"7.NP:" 77 + 5 : 77+5		82,00000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 57 + 6,5 : 57+6,5		63,50000						
		Hydroizolační vrstva :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
		- Izolační pás z měkkého polyetylenu do lepidla :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
13	712392171	Povlakové krytiny střeš plochých do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	393,00000	196,00	77 028,00	0,00013	0,05109	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 77+3,5 : 77+3,5		80,50000						
		"5.NP:" 77 + 6,5 : 77+6,5		83,50000						
		"6.NP:" 77 + 6,5 : 77+6,5		83,50000						
		"7.NP:" 77 + 5 : 77+5		82,00000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 57 + 6,5 : 57+6,5		63,50000						
		Hydroizolační vrstva :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
		- Izolační pás z měkkého polyetylenu do lepidla :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
14	712862111	Povlaková krytina střeš vytažení na konstrukce převyšující úroveň střešy hydroizolační fólií pro vakuové kotvení přilepenou bodově, tl. fólie 1,5mm	m2	32,57500	574,00	18 698,05	0,00230	0,07492	0,00000	0,00000

Nová položka URS 24/II

Svislá část :

Začátek provozního součtu

Západ 4.NP-7.NP : 38,925*4 155,70000

Jih 4.NP-7.NP : 16,3*4 65,20000

Východ 4.NP-7.NP : 5,925*4 23,70000

3.NP : (38,925+16,3+5,925) 61,15000

Ostění balkonových dveří : (0,2*47*2)+(0,2*3*2) 20,00000

Konec provozního součtu

325,75*0,1 32,57500

15	712399097	Příplatek k povlakové krytině střeš do 10° za plochu do 10m2 NAIP, fólie nebo termoplasty	m2	425,57500	38,90	16 554,87	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------

Nová položka URS 24/II

Svislá část :

Začátek provozního součtu

Západ 4.NP-7.NP : 38,925*4 155,70000

Jih 4.NP-7.NP : 16,3*4 65,20000

Východ 4.NP-7.NP : 5,925*4 23,70000

3.NP : (38,925+16,3+5,925) 61,15000

Ostění balkonových dveří : (0,2*47*2)+(0,2*3*2) 20,00000

Konec provozního součtu

325,75*0,1 32,57500

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108,
D.1.01.1-109 :

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 : D.1.01.1-002 : Skladba I61 : "4.NP:" 77+3,5 : (77+3,5) "5.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5) "6.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5) "7.NP:" 77 + 5 : (77+5) Skladba I62 : "3.NP:" 57 + 6,5 : (57+6,5) Hydroizolační vrstva : - Jednosložková cementová vodotěsná hmota : - Izolační pás z měkkého polyetylenu do lepidla : - Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
16	76624015	Folie PVC-P mechanicky kotvená TBROOF (T3) tl. 1,5mm	m2	489,41125	376,00	184 018,63	0,00190	0,92988	0,00000	0,00000

Nová položka URS 24/II

Svislá část :

Začátek provozního součtu

Západ 4.NP-7.NP : 38,925*4

Jih 4.NP-7.NP : 16,3*4

Východ 4.NP-7.NP : 5,925*4

3.NP : (38,925+16,3+5,925)

Ostění balkonových dveří : (0,2*47*2)+(0,2*3*2)

Konec provozního součtu

325,75*0,1*1,15

155,70000

65,20000

23,70000

61,15000

20,00000

37,46125

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 77+3,5 : (77+3,5)*1,15		92,57500						
		"5.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5)*1,15		96,02500						
		"6.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5)*1,15		96,02500						
		"7.NP:" 77 + 5 : (77+5)*1,15		94,30000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 57 + 6,5 : (57+6,5)*1,15		73,02500						
		Hydroizolační vrstva :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
		- Izolační pás z měkkého polyetylenu do lepidla :								
		- Jednosložková cementová vodotěsná hmota :								
17	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 24 do 36 m	t	2,35297	972,00	2 287,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

A01, D712, pol.č.151

Díl: 713		Izolace tepelné	37 452,39							
18	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	329,50000	64,00	21 088,00	0,00116	0,38222	0,00000	0,00000

A01, D713, pol.č.164

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 77+3,5 : (77+3,5)		80,50000						
		"5.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5)		83,50000						
		"6.NP:" 77 + 6,5 : (77+6,5)		83,50000						
		"7.NP:" 77 + 5 : (77+5)		82,00000						
19	713191511	Montáž podkladového profilu pro zateplení spodní části oken a dveří š do 50mm v do 100 mm	m	49,50000	146,00	7 227,00	0,00020	0,00990	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
		Západ : 0,9*47		42,30000						
		Jih : 2,4*3		7,20000						
20	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah fólií	m2	63,50000	70,70	4 489,45	0,00004	0,00254	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
		3.NP : 57+6,5		63,50000						
21	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	-25,00575	1 800,00	-45 010,35	0,02500	-0,62514	0,00000	0,00000
		A01, D713, pol.č.170								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-003 :								
		Skladba I61 :								
		Začátek provozního součtu								
		"4.NP:" (77+3,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2 :		5,61750						
		(77+3,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		"5.NP:." (77 + 6,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2 : (77 + 6,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2		5,72250						
		"6.NP:." (77 + 6,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2 : (77 + 6,5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2		5,72250						
		"7.NP:." (77 + 5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2 : (77 + 5-40)*(0,05+0,02)/2+40*(0,19+0,02)/2 Konec provozního součtu -22,7325*1,1		5,67000 -25,00575						
22	283761151	Profil podkladový sendvičový s vloženou PIR vložkou pro zateplení spodní části oken a dveří (10/20/10) š 40mm v 100mm	m	54,45000	331,00	18 022,95	0,00240	0,13068	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II Západ : 0,9*47*1,1 Jih : 2,4*3*1,1		46,53000 7,92000						
23	28376415	Deska XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa, ?=0,035, tl. 30mm	m2	362,45000	114,00	41 319,30	0,00090	0,32621	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 : D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 : D.1.01.1-002 : Skladba I61 : Začátek provozního součtu "4.NP:." 77+3,5 : (77+3,5) "5.NP:." 77 + 6,5 : (77+6,5)		80,50000 83,50000						

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		"6.NP.:" 77 + 6,5 : (77+6,5)		83,50000						
		"7.NP.:" 77 + 5 : (77+5)		82,00000						
		Konec provozního součtu								
		329,5*1,1		362,45000						
24	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-329,50000	30,00	-9 885,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		A01,D713, pol.č.152								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		Začátek provozního součtu								
		"4.NP.:" 77+3,5 : (77+3,5)		80,50000						
		"5.NP.:" 77 + 6,5 : 77+6,5		83,50000						
		"6.NP.:" 77 + 6,5 : (77+6,5)		83,50000						
		"7.NP.:" 77 + 5 : (77+5)		82,00000						
		Konec provozního součtu								
		-329,5		-329,50000						
25	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t	0,22640	888,00	201,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		A01, D713, pol.č.176								
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-89 241,60				
26	76400000K13	D+M K13 balkonová okapnicová lišta, pozink, RŠ 150 mm,vč. příslušenství,kotvení,PÚ, specifikace dle D1.01.01-504	bm	-265,60000	336,00	-89 241,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		A01, D764, pol.č.193								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------

Začátek provozního součtu

Západ : (38,925+1,725)*4

162,60000

Východ : 7,65*4

30,60000

Jih : 18,1*4

72,40000

Konec provozního součtu

-265,6

-265,60000

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					56 552,35				
27	767995112	Montáž atyp. zámečnických kčí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	344,41200	129,00	44 429,15	0,00006	0,02066	0,00000	0,00000

Nová položka URS 24/II

Začátek provozního součtu

Západ : (38,925+1,725)*4

162,60000

Východ : 7,65*4

30,60000

Jih : 18,1*4

72,40000

ks : 265,6/0,25

1 062,40000

Konec provozního součtu

1063*0,2*1,62

344,41200

28	13010202	Tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 40x5mm	t	0,37885	32 000,00	12 123,20	1,00000	0,37885	0,00000	0,00000
----	----------	--	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------

Nová položka URS 24/II

Začátek provozního součtu

Západ : (38,925+1,725)*4

162,60000

Východ : 7,65*4

30,60000

Jih : 18,1*4

72,40000

ks : 265,6/0,25

1 062,40000

1063*0,2*1,62

344,41200

Konec provozního součtu

344,412/1000*1,1

0,37885

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					-479 746,61				
-----------------	------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--	--	--	--

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
29	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-393,00000	37,00	-14 541,00	0,00030	-0,11790	0,00000	0,00000

A01, D771, pol.č.270

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108,
D.1.01.1-109 :

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204,
D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :

D.1.01.1-002 :

Skladba I61 :

"4.NP:" 77+3,5 : -77-3,5 -80,50000

"5.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 -83,50000

"6.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5 -83,50000

"7.NP:" 77 + 5 : -77-5 -82,00000

Skladba I62 :

"3.NP:" 57 + 6,5 : -57-6,5 -63,50000

30	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm	m	-371,00000	147,00	-54 537,00	0,00058	-0,21518	0,00000	0,00000
----	-----------	---	---	------------	--------	------------	---------	----------	---------	---------

A01, D771, pol.č.271

D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104,
D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108,
D.1.01.1-109 :

D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204,
D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :

D.1.01.1-002 :

Sokl lodžii a balkonů :

Skladba I61 :

"4.NP:" 61 : -61 -61,00000

"5.NP:" 61 : -61 -61,00000

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		"6.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		"7.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 127 : -127		-127,00000						
31	771574476	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	-393,00000	597,00	-234 621,00	0,00537	-2,11041	0,00000	0,00000
		A01, D771, pol.č.272								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 77+3,5 : -77-3,5		-80,50000						
		"5.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5		-83,50000						
		"6.NP:" 77 + 6,5 : -77-6,5		-83,50000						
		"7.NP:" 77 + 5 : -77-5		-82,00000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 57 + 6,5 : -57-6,5		-63,50000						
32	597611M1	dlažba keramická mrazuvzdorná exteriéru tl do 15mm přes 9 do 12ks/m2	m2	-486,01300	281,00	-136 569,65	0,02200	-10,69229	0,00000	0,00000
		A01, D771, pol.č.273								
		Začátek provozního součtu								
		393*1,13 : 393*1,13		444,09000						
		371*0,1*1,13 : 371*0,1*1,13		41,92300						
		Konec provozního součtu								

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	D3	Dodatek č.3
R:	ZL23A	Balkony - změna skladby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
		-486,013		-486,01300						
33	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	-371,00000	63,00	-23 373,00	0,00003	-0,01113	0,00000	0,00000
		A01, D771, pol.č.274								
		D.1.01.1-101, D.1.01.1-102, D.1.01.1-103, D.1.01.1-104, D.1.01.1-105, D.1.01.1-106, D.1.01.1-107, D.1.01.1-108, D.1.01.1-109 :								
		D.1.01.1-201, D.1.01.1-202, D.1.01.1-203, D.1.01.1-204, D.1.01.1-205, D.1.01.1-206 :								
		D.1.01.1-002 :								
		Sokl lodžii a balkonů :								
		Skladba I61 :								
		"4.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		"5.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		"6.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		"7.NP:" 61 : -61		-61,00000						
		Skladba I62 :								
		"3.NP:" 127 : -127		-127,00000						
34	998771104	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 24 do 36 m	t	-13,14691	1 225,00	-16 104,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		A01, D771, pol.č.275								