

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL26	R11_Revize výplní v části A a B	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.		IČO: 27661989
	Havlíčkovo nábřeží 600		DIČ: CZ27661989
	76001	Zlín	
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.		IČO: 25301144
	Bartošova 5532		DIČ: CZ25301144
	76001	Zlín	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-35,31
PSV			-236,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-271,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-271,31 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-271,31 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 5796 - Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL26 - R11_Revize výplní v části A a B

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 640,00	-604,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			654,90	-241,4
62	Úprava povrchů vnějších	HSV			-1 308,50	482,3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-390,11	143,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			33,35	-12,3
997	Přesun sutě	HSV			-664,95	245,1
769	Fasádní výplně	PSV			-236,00	87,0
Cena celkem					-271,31	100,0