

Položkový rozpočet

S:	5796	Krajská nemocnice T. Bati, a.s. – Budova 25 Interna – energeticky úsporná opatření
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL34	Změny ÚT - schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 733		Rozvod potrubí				4 383,89				
1	733222203	Potrubí Cu polotvrdé-tvr pájení D18	m	8,00000	536,00	4 288,00	0,00061	0,00488	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								
2	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	8,00000	11,00	88,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		D.1.01.4b, D735, pol.č.9								
3	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,00488	1 616,00	7,89	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		D.1.01.4b, D733, pol.č.10								
Díl: 735		Rozvod potrubí				3 868,30				
4	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	6,30000	41,00	258,30	0,00000	0,00000	0,02380	0,14994
		D.1.01.4b, D735, pol.č.55								
		0,7*1,8*5		6,30000						
5	733193922	Zaslepení potrubí ocelového hladkého D 76	kus	10,00000	361,00	3 610,00	0,00067	0,00670	0,00000	0,00000
		Nová položka URS 24/II								