

ZMĚNOVÝ LIST Pavilon V ÚMG			číslo ZL: 03	
Zhotovitel:	JR TECH a.s., Nesvačily 37, 267 27			
	[redacted]@[redacted]			
Zpracoval:	[redacted]	Datum: 22.11.2024		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem	osobně
			X	
Popis: 03.A Jedná se o položku 2.115, a to prosvětlovací fixní okno do jednací místnosti. Okno bude zrušeno z důvodu navazujícího projektu, kde v tomto místě vznikly ze strany chodby jiné požadavky na prostory. Zrušení okna nebude mít negativní vliv na provoz. Místo okna bude celá stěna SDK konstrukce v navržené skladbě. Navrhovanou změnou nedojde ke zvýšením náklad. 03.B Okno v m.č.1.20 (1.102) bude posunuto více do středu místnosti. Okno bylo navrženo dle projektu DSPS, kde byla zakreslena vyzdívka. Okno je navrženo tak, aby lícovalo s okny ve 2.NP. Na stavbě je potřeba zkontrolovat přesné osazení stávajících oken. Vyčíslení víceprací: - 28 485,- bez DPH				
Stanovisko zástupce investora :				
[redacted]				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):		Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:		
Mínus dvacet osm tisíc čtyři sta osmdesát pět korun českých				
		bez prodloužení		
[redacted]				

NETRY

PC 4