



DODATEK č. 1 ke Kupní smlouvě

I.

Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

se sídlem: Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál
zastoupen: [redacted] ředitelem školy
IČO: 00601322
DIČ: CZ00601322
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko
zastoupena: [redacted] jednatelem;
[redacted] prokuristou
IČO: 25367498
DIČ: CZ25367498
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 15446
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – předmětu smlouvy: [redacted]
prokurista (dále jen „prodávající“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2024 Kupní smlouvu, (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodávka nábytkového vybavení „Vybavení nábytkem pro nově upravené prostory“ (dále jen „zboží“).
2. Z důvodu okolností vzniklých při dodávce zboží vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených změn, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

3.1 Změna č. 1: Stůl (učebny CLS)

Předmětem změny je změna v počtu kusů, navýšení počtu kusů stolů o 3ks
Hodnota víceprací činí **22 560 Kč bez DPH.**

3.2 Změna č. 2: Soubor krytů topení (učebny CLS)

Předmětem změny je změna počtu kusů a navýšení jednotkové ceny. Navýšení počtu svařenců na 20 ks. Do jedné učebny je potřeba 4ks a učeben je 5, chyba vznikla v zadávací dokumentaci.

Hodnota víceprací činí **167 400 Kč bez DPH.**

3.3 Změna č. 3: **Soubor krytů topení (učebny CLS) – vrchní parapetní deska**

Vrchní parapetní deska 20ks do souboru krytů topení, chyba vznikla v zadávací dokumentaci (studii), kde byl soubor krytů nedostatečně specifikován, takže vrchní parapetní deska musela být dodatečně naceněna.

Hodnota víceprací činí **56 000 Kč bez DPH.**

3.4 Změna č. 4: **Závěsný panel (Maker lab)**

Předmětem změny je změna počtu kusů, navýšení počtu kusů, aby byl splněn požadavek na rozměr 1000 x 9000 mm, chyba vznikla v zadávací dokumentaci, kde bylo uvedeno 100x900mm.

Hodnota víceprací činí **27 400 Kč bez DPH.**

3.5 Změna č. 5: **Soubor sedacího mobiliáře (chodba CLS)**

Předmětem změny je změna tkaniny na koženku, nejasně specifikováno v zadávací dokumentaci, koženka se lépe udržuje.

Hodnota víceprací činí **15 316 Kč bez DPH.**

4. Dále se smluvní strany dohodly, že v rámci díla nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „**méněpráce**“):

4.1 Změna č. 1: **Kancelářská židle (kancelář 5.NP)**

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka 6 ks židlí.

Hodnota méněprací činí **66 660 Kč bez DPH.**

4.2 Změna č. 2: **Oddělovací paravánová zástěna (kancelář 5.NP)**

Předmětem změny je změna počtu kusů, nebude se realizovat dodávka zástěny 3 ks.

Hodnota méněprací činí **14 658 Kč bez DPH.**

4.3 Změna č. 3: **Kuchyňka (kancelář 5.NP)**

Předmětem změny je změna provedení pracovní desky kuchyňky z nerez na postforming.

Hodnota méněprací činí 4 800 Kč bez DPH.

4.4 Změna č. 4: **Díleňský box na nářadí k pracovním stolům (Maker lab)**

Předmětem změny je změna v počtu kusů, tento produkt byl v položkovém rozpočtu omylem, box je již součástí položky S 81.

Hodnota méněprací činí 39 375 Kč bez DPH.

5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena ve změnovém listu, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 288 676 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 60 622,96 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 349 297,26 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 125 493 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 26 353,53 Kč, cena méněprací včetně DPH činí 151 846,53 Kč.
4. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	6 454 383 Kč	1 355 420,43 Kč	7 809 803,43 Kč

“

IV.

Změna čl. V. Doba a místo plnění

čl. IV, bod 3. zní nově takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dodat zboží do dle původního termínu, pouze u položek **Soubor krytů topení (učebny CLS) a Soubor krytů topení (učebny CLS) – vrchní parapetní deska** dle změnového listu změna č. 2 a změna č. 3 se prodlužuje termín dodání o 14 dnů.

V.

Započtení vzorků

1. Smluvní strany se dále dohodli, že poskytnuté vzorky (2x židle, 2x stůl) dle zadávací dokumentace čl. 11, odstavec 11.5 budou započteny v rámci plnění zakázky.

VI.

Oprava IČO

1. Vzhledem k chybnému uvedení IČO v Kupní smlouvě čl. I Smluvní strany, konstatujeme, že správné je IČO 00601322

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele .
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Bruntále dne

V Těřlicku dne

za objednatele



ředitel

za prodávajícího



- prokurista