

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 20/2023

„Realizace stavby FVE na budovách v areálu školy ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: IBG Česko s.r.o.
Sídlo: V Pískovně 2053, 278 01, Kralupy nad Vltavou
Zastoupen: jednatelem Alešem Zázvorkou
IČO: 26683229
DIČ: CZ26683229
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 87074
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. VR 20/2023 ze dne 25.5.2023
(dále jen „smlouva“):**

Čl. II.
ÚPRAVA DOBY PLNĚNÍ

2.1. Článek IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ se mění v odst. 4.1.b) takto:

Termín dokončení díla: do **31.12.2023**.

Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

3.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Praze dne 17. 10. 2023

Za objednatele:



Za zhotovitele:

