

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO A DOHODA O UKONČENÍ

č. objednatele SD/00727/2020

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem

zástupce pro věci smluvní

IČ:

DIČ:

bankovní spojení

číslo účtu

(dále jen "objednatel")

MĚSTO TÁBOR

Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

Ing. Eliška Pospíšilová,

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,

vedoucí odboru investic a strukturálních fondů

00253014

CZ00253014

xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.2 Zhotovitel:

se sídlem

IČ:

(dále jen "zhotovitel")

xxx. xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

uzavírají tento dodatek č.1 a dohodu o ukončení smlouvy o dílo SD/00727/2020 uzavřené k akci s názvem „Stavební úpravy ulice Dlouhé v Táboře“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 2.6.2020 smlouvu o dílo SD/00727/2020. **Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo SD/00727/2020 ke dni podpisu tohoto dodatku. Dále je předmětem tohoto dodatku vypořádání doposud provedených prací.**

Odůvodnění:

Ke dni podpisu tohoto dodatku a dohody o ukončení se nepodařilo koncept projektové dokumentace projednat a to především z důvodu majetkoprávních vztahů. Dále pak bylo rozhodnuto o nutnosti dalšího geodetického dozaměření s navazující ulicí Děkanská, rozšíření projektových prací a zapracování nových požadavků objednatele. Pro zajištění projekčních

prací souvisejících se zpracováním aktualizovaných a rozšířených požadavků, bude uzavřena nová smlouva o dílo.

III. Vypořádání provedených prací

Bylo provedeno zaměření polohopisu a výškopisu a dále zhotovitel vypracoval a odevzdal koncept projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Objednatel uhradil 100% ceny za zaměření a 70% částky za koncept dokumentace pro stavební povolení. Smluvní strany si tímto vzájemně potvrzují, že jsou veškeré finanční závazky ze smlouvy o dílo SD/00727/2020 ke dni podpisu tohoto dodatku a dohody o ukončení vyrovnány. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že úplná dokumentace pro stavební povolení včetně potřebných dokladů k žádosti o stavební povolení, soupis prací a výkon inženýrské činnosti nebudou zpracovány.

IV. Ostatní ujednání

Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Táboře 10.2.2025

.....
Ing. Eliška Pospíšilová
objednatel

.....
xxx. xxxxxx xxxxxx
zhotovitel