

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024

č. objednatele: 11/ORM/2024
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na projekční práce vedené pod názvem

„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě – Rekonstrukce objektu č.p. 383, Vysoké Mýto“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla

xxx

xxx

xxx

xxx

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel:

T&T projekt s.r.o.

Sídlo společnosti: Miličova 314, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Václav Tměj
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Václav Tměj, Ing. Petr Absolon, Miloš Záruba
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 123-8596140237/0100
IČ: 17643597
DIČ: CZ 17643597

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka č. 50184.

dále jen „dodavatel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024 (dále jen „smlouva“) spočívající
v provedení projekčních prací na akci **„Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě –
Rekonstrukce objektu č.p. 383, Vysoké Mýto.“**

1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.2., zní takto:

„3.2. Dodavatel se zavazuje provést dílo v termínech:

- vyhotovení DUR+DSP včetně zajištění inženýrské činnosti a podání žádosti o sloučené územní a stavební řízení stavby do 30.04.2025.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.16. až 11.22., které zní takto:

„11.16. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 11/ORM/2024 ze dne 09.04.2024 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.

11.17. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.

11.18. Je-li Dodatek č. 1 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení.

V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

11.19. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 29.01.2025 usnesením č. 46/25.

11.20. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální informační agenturou.

11.21. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

11.22. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha: Žádost o prodloužení termínu

Ve Vysokém Mýtě dne 31.1.2025

Ve Vysokém Mýtě dne 3.2.2025

.....
za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Václav Tměj, jednatel společnosti