

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 494 54 561

DIČ: CZ49454561

Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 76049

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka

zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Jelínek, investiční útvar

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a

PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.

IČ: 276 77 443

DIČ: CZ27677443

Sídlo: Kněžpole 218, PSČ 68712

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51242

zastoupena: Ing. Martinem Budařem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 35-6593170247/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Preambule

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29. 5. 2024 smlouvu o dílo:

číslo smlouvy objednatele: 00020

číslo smlouvy zhotovitele: 2405014

číslo veřejné zakázky: 2024-14

jejímž předmětem byl mj. závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „**Otrokovice – ul. Napajedelská – podchycení kanal. přípojek (770)**“

Vzhledem k faktu, že s ohledem na objektivně nevhodné klimatické podmínky v průběhu provádění díla je nutno prodloužit termín předání díla, uzavírají strany výše řečené smlouvy tento dodatek.



II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna uvedených ustanovení shora specifikované smlouvy o dílo takto:

ČL. 3. odstavec 3.4.:

Ukončení provádění díla: 30. 11. 2024

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla: 15. 6. 2025

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Zlíně



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
Ředitelka společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
objednatel

V Kněžpoli



Ing. Martin Budař
jednatel společnosti
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o.
zhotovitel