


**KARDAŠOVA ŘEČICE - OPRAVA STŘECHY**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden
celková doba provádění prací												
Úpravy povrchů vnější												
Ostatní konstrukce a práce, bourání												
Povlakové krytiny												
Konstrukce tesafské												
Konstrukce klempříské												
Krytina skládaná												
Konstrukce zámečnické												
Hromosvod												
Dokončovací práce												
Přesuny suti a vybouraných hmot												

**ZAHÁJENÍ: dle požadavku investora**

**DOKONČENÍ: 12 týdnů od zahájení prací, max do 31.10.2017**

**REMONST** stavební   
spol. s r.o.  
Rudolfovská 93, 270 01 Č. Budějovice  
IČ 48203961 • DIČ CZ48203961  
Tel. fax 387 314 200

