

IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno		ZMĚNOVÝ LIST č. 21
--	---	---------------------------

NÁZEV STAVBY : „Krematorium Jihlavská 1, generální oprava technologie a zázemí“ v Brně	
---	--

Popis změny:
 Jedná se o doplnění konstrukce stropu m. č. 001 v místech s trapézovým plechem. Jedná se o změnu vyplývající z nesouladu mezi PD a skutečností.

			Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
<u>DOPAD NA CENU:</u>	ANO x	NE	<u>VCP</u> 21,686.94 Kč	4,554.26 Kč	26,241.20 Kč
<u>DOPAD NA TERMÍN :</u>	NE	NE x	<u>MPC</u> - Kč	- Kč	- Kč
			<u>CELKEM ZL</u> 21,686.94 Kč	4,554.26 Kč	26,241.20 Kč

<u>VYPRACOVAL:</u> Ing. Tomáš Pavelka	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	---------------------------	----------------------------

--

<u>ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:</u> Ing. Tomáš Pavelka	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 174 627 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	---	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:</u> Ing. Lea Olšáková	Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. Koliště 1909/7 602 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
--	---	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE TDS:</u> Bc. Miloš Vlček	Brněnské komunikace a.s. Renneská třída 787/1a 639 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
--	--	---------------------------	----------------------------

<u>ZÁSTUPCE PROJEKTANTA:</u> Ing. Arch. Robert Ševčík	PamArch s.r.o. Podnikatelská 2902/4 612 00 Brno	<u>DATUM:</u> .	<u>PODPIS:</u> .
---	---	---------------------------	----------------------------

REKAPITULACE K ZL č.21

Jedná se o doplnění konstrukce stropu m. č. 001 v místech s trapézovým plechem. Jedná se o změnu vyplývající z nesouladu mezi PD a skutečností.

		Cena bez DPH	DPH	Cena vč. základní sazby DPH
S3-02 02-1 02.1.	VCP MPC	21,686.94 Kč 0.00 Kč	4,554.26 Kč 0.00 Kč	26,241.20 Kč 0.00 Kč
CELKEM ZL č.21	VCP MPC	21,686.94 Kč 0.00 Kč	4,554.26 Kč 0.00 Kč	26,241.20 Kč 0.00 Kč
		21,686.94 Kč	4,554.26 Kč	26,241.20 Kč

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	S3 - Generální oprava krematoria včetně zázemí					
O:	S3-02 Stávající objekt krematoria - oprava zázemí krematoria					
R:	02-1 Stavební část					
m.č.001 srovnání trapézové části stropu						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				21,686.94
		Deska cementotřísková Cetris BASIC tl.8mm	m2	21.00000	308.00	6,468.00
		Montáž desek na původní konstrukci	m2	16.50000	825.00	13,612.50
		Přesun hmot	%	200.80500	8.00	1,606.44
Celkem						21,686.94