

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo zaevidované pod č. 16/ÚÚP/10 ze dne 4. 1. 2010 týkající se "Podrobného dynamického dopravního modelu města Jihlavy ve vazbě na území kraje Vysočina a ČR".

I. Smluvní strany

I.1 **Objednatel:** Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava

zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, primátorem

IČ: 00286010

DIČ: CZ 00286010

(dále jen objednatel)

I.2 **Zhotovitel:** AF-CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1

zastoupený: Ing. Milanem Komínkem, generálním ředitelem společnosti

IČ: 47307218

DIČ: CZ47307218

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. Měněná ujednání

II.1 Článek „II. PŘEDMĚT DÍLA:“ odst. 2.3.2 „Údržba a aktualizace zpracovaného dopravního modelu“ se mění takto:

Zhotovitel provede jedenkrát za dva roky nezbytnou údržbu a aktualizaci dopravního modelu, která bude minimálně zahrnovat:

- promítnutí růstu intenzit dopravy do dopravního modelu města;
- promítnutí organizačních změn v dopravní síti (podle informací zadavatele);
- promítnutí všech dostupných informací – průzkumů (podle informací zadavatele);
- provedení ověřovacích průzkumů dle zvážení zhotovitele.

II.2 Článek „IV. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ A FAKURAČNÍ PODMÍNKY:“ odst. 4.2. se mění takto:

Celková výše ceny za dílo je pro jednotlivé fáze stanovena takto:

Výkonová fáze	cena v Kč bez DPH
Výkonová fáze pořízení dopravního modelu	280 000,--Kč
Výkonová fáze Údržba a aktualizace dopravního modelu	120 000,--Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

III. Ostatní ujednání

III.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 16/ÚÚP/10 ze dne 4. 1. 2010 týkající se "Podrobného dynamického dopravního modelu města Jihlavy ve vazbě na území kraje Vysočina a ČR".


III.3 Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

V Jihlavě dne: 6. 10. 2014


objednatel



30. 09. 2014


zhotovitel

AF-CITYPLAN s.r.o.
Jihlavská 17/859, 110 00 Praha 1
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Vypracoval a zodpovídá: Ing. Zdeněk Dvořák, MMJ-ÚÚP

Kontrolovala: Ing. arch. Tomáš Lakomý, vedoucí MMJ-ÚÚP

Kontrola KT: JUDr. Hana Pospíchalová

