

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. P-20-2024

podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

I. Smluvní strany

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Název: Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace
Sídlo: Svobody 241/6, 692 01 Mikulov
IČ: 605 75 905
bankovní spojení: KB Mikulov
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Mgr. Alenou Židelovou, ředitelkou DDM Mikulov
kontakt: XXXXXXXXXX

Zhotovitel

Název: Projektum s.r.o.
Sídlo: Mariánské nám. 617/1, 617 00 Brno
IČ: 044 31 723
bankovní spojení: Fio Banka a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Ing. Michalem Valentou, jednatelem společnosti
kontakt: XXXXXXXXXX

II. Předmět dodatku

1. Zhotovitel a objednatel uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. P-20-2024 ze dne 26.6.2024 (dále jen Smlouva) na akci „Odstranění havarijního stavu 1PP – sanace vlhkosti.“
2. Smluvní strany se dohodly, že bude Smlouva doplněna následovně:
 - Předmět plnění dle bodu 1.2 části II. Smlouvy bude doplněn o silnoproudou elektroinstalaci za cenu **90 000 Kč bez DPH (tj. 108 900 Kč vč. DPH)** – viz cenová nabídka CN P-33-2024, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Termín plnění bodu 1.2 a 1.4 části II. Smlouvy bude prodloužen **do 31.1.2025.**
3. Celková cena díla bude tedy navýšena z původních 290 000 Kč bez DPH (tj. 350 900 Kč vč. DPH) **nově na 380 000 Kč bez DPH (tj. 459 800 Kč vč. DPH).**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek byl sepsán podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

3. Obě smluvní strany stvrzují podpisem tohoto Dodatku, že si jej celý přečetli, porozuměli mu a s jeho zněním zcela souhlasí. Dále také potvrzují správnost uvedených osobních údajů.
4. Tento Dodatek má 2 číslované strany, jeho přílohou je cenová nabídka CN P-33-2024 o 3 stranách, a je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden.
5. Dodatek nabývá účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

V Mikulově dne

V Brně dne

.....

Mgr. Alena Židelová

.....

Ing. Michal Valenta

CENOVÁ NABÍDKA

Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace

Svobody 241/6, 692 01 Mikulov


V Brně, dne 27.10.2024

Věc: **CN P-33-2024 - Cenová nabídka projektových víceprací na akci "Odstranění havarijního stavu 1PP - sanace vlhkosti"**

Dobrý den,

na základě Vašeho mailu ze dne 7. 10. 2024 Vám zasíláme cenovou nabídku projektových víceprací. Záměrem akce je oprava rozvodů elektro v 1PP (kromě tělocvičny) vč. koncových prvků a osvětlení, s tím spojené požadavky na stavební část a koordinace. Projektová dokumentace i soupis stavebních prací, dodávek a služeb budou provedeny v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. v aktuálním znění.

S pozdravem



Ing. Michal Valenta

jednatel Projektum s.r.o.,
autorizovaný inženýr v oboru
pozemní stavby

Kontaktní a fakturační údaje

Projektum s.r.o.

Mariánské nám. 617/1

617 00 Brno

CN P-33-2024 - Cenová nabídka projektových víceprací na akci "Odstranění havarijního stavu 1PP - sanace vlhkosti"

Projektová dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., příl.č. 13, v akt. znění v následujícím rozsahu

• část D.1.1 - ASŘ - zapracování požadavků ELE	5 000 Kč
• část D.1.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	70 000 Kč
• koordinace profesí	5 000 Kč
celkem	80 000 Kč

Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- položkový rozpočet - profese ELE vč. zapracování požadavků na stavbu
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - DTTO

celkem 10 000 Kč

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	90 000 Kč
DPH 21 %	18 900 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH 21 %	108 900 Kč

CN P-33-2024 - Cenová nabídka projektových víceprací na akci "Odstranění havarijního stavu 1PP - sanace vlhkosti"

Cenová nabídka neobsahuje

- řešení ELE v tělocvičně, technologii kotelny apod.
- zemní síť, bleskosvod, stávající distribuční síť, hlavní domovní vedení apod.
- stavební průzkum objektu a provedení sond do konstrukcí
- projektové dokumentace profesí (ÚT, ELEKTRO - kromě 1PP, VZT atd.) vč. rozpočtů
- příplatek za 5. a každé další paré projektové dokumentace

Orientační termíny plnění

- | | |
|---|----------|
| • Projektová dokumentace pro provádění stavby | 60 dní* |
| • Kontrolní položkový rozpočet a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | 30 dní** |

* ode dne uzavření dodatku ke smlouvě o dílo nebo přijetí objednávky

** ode dne vydání souhlasu s ohlášením stavby

Platební podmínky

- dle podmínek ve Smlouvě o dílo

Platnost cenové nabídky

- tato cenová nabídka je platná do **08.12.2024**

Soupis podkladů, které zajistí stavebník/objednatel

- platné revizní zprávy elektro, příp. původní dokumentaci elektro

Ostatní

- jsme plátcí DPH - bude připočteno DPH 21%