

Město Týn nad Vltavou

odbor investiční

Číslo jednací: MÚT/02530/2025

Spisová značka:

Vaše značka:

Vyřizuje:

Telefon:

e-mail:

Datum: 04.02.2025

DPCZ s.r.o.

Lannova tř. 16/13

České Budějovice

370 01

IČO: 04788443

Objednávka služeb: Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu“.

Zadáno na základě usnesení RM č. 060/2025 ze dne 03.02.2025 přímým nákupem v souladu s odst. (3) čl. 9 Směrnice města Týn nad Vltavou č. 3/2023 Zásady města Týn nad Vltavou pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Objednáváme u Vás výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu“ dle Vaší cenové nabídky ze dne 13.01.2025 **za celkovou max. cenu 239 400,- Kč bez DPH.**

Termín realizace: předpoklad 12 měsíců dle uzavřené SoD se zhotovitelem.

Fakturace bude provedena po provedení úkonů dle cenové nabídky a dle dohodnutých podmínek (viz níže).

Fakturuje na Město Týn nad Vltavou, nám. Míru č. 2, 375 01 Týn nad Vltavou, číslo účtu 218 633 601/0300, IČ 245585, DIČ CZ-00245585. **Splatnost faktury bude minimálně 14 dnů ode dne doručení faktury.**

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.

Přílohy: A) Obsah a vymezení činnosti TDS.

B) Obsah a vymezení činnosti koordinátora BOZP.

C) Cenová nabídka TDS ze dne 13.01.2025.

D) Cenová nabídka KOBOZP ze dne 13.01.2025.

Ing. Lucie Spěváková
vedoucí odboru
Město Týn nad Vltavou

Předběžná řídicí kontrola před schválením závazku

Příkazce operace:

Ing. Lucie

Dílčí správce rozpočtové položky nebo správce rozpočtu:

Bc. Jan

Cena je v místě a čase obvyklá.


A) Příloha objednávky č.j.: MÚT/02530/2025 ze dne 04.02.2025:

Požadovaný rozsah činnosti TDS při realizace stavby „Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu“.

Stavebníkem je smluvně uplatňován požadavek zaměřený na dozorovou činnost TDS v etapě realizace stavby. Předmět plnění uzavírané smlouvy (objednávky) se předpokládá v tomto rozsahu:

- předání staveniště zhotoviteli stavby, zpracování zápisu o předání a převzetí staveniště;
- zajištění předání pevných výškových a směrových bodů pro vytyčení stavby;
- kontrola dodržování technologických postupů zhotovitelem, technických předpisů a norem;
- kontrola těch konstrukcí a částí díla, která budou v dalším postupu zakrytá nebo se stanou nepřístupnými;
- kontrola vytyčení hlavních směrů stavebních konstrukcí, výškového a směrového vytyčení a umístění stavby;
- přejímka provedených prací, konstrukcí a částí díla;
- organizace kontrolních dnů na stavbě, účast na jednáních a pořízení zápisu;
- kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, kontrola jejich souladu s podmínkami uvedenými v uzavřené smlouvě na zhotovení stavby;
- spolupráce s projektantem (ADP) při zajišťování souladu realizované stavby s projektovou dokumentací;
- spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace;
- účast při provádění předepsaných zkoušek, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů;
- kontrola vedení stavebního deníku v souladu s právními požadavky a s podmínkami uvedenými ve smlouvě se zhotovitelem stavby;
- kontrola postupu prací a dodržování termínů podle ustanovení smlouvy na zhotovení stavby;
- spolupráce při přípravě stavby nebo její části k odevzdání a převzetí;
- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby a dodržení dohodnutých termínů;
- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem v dohodnutém termínu.

Výše uvedený rozsah činností TDS vychází z podkladu Stavební kniha 2014, kap. 4 Význam technického dozoru stavebníka při kontrole stavebních prací, autor Ing. Čeněk Kadlec.



NABÍDKA

zajištění kompletní inženýrské činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby:
„Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu“

Předpokládaná doba provádění prací: max 12 měsíců
Zahájení: 2/2025
Dokončení: 1/2026

TDI:

Cena celkem za TDS bez DPH: 192.000,-

Předpokládaný rozsah min 2 x za měsíc kontrolní den, min 4 x za měsíc kontrola postupu prací, cena za jeden měsíc postupu výstavby je 16.000,-

DPH (21%) 40.320,-

Cena celkem včetně DPH 232.320,-

V Českých Budějovicích dne: 13.1.2025

.....
[Redacted]
PŘÍLOHA C) OBJ. Č. J. :
TÚT/02530/2025
[Redacted]
[Redacted]

NABÍDKA

zajištění kompletní činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby: „**Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu**“

Předpokládaná doba provádění prací:

max 12 měsíců

Zahájení: 2/2025

Dokončení: 1/2026

KOBOZP:

Cena celkem bez DPH: **47.400,-**

Předpokládaný rozsah min 1 x za měsíc kontrolní den, min 2 x za měsíc kontrola postupu prací, cena za jeden měsíc postupu výstavby je 3.950,-

DPH (21%) **9.954,-**

Cena celkem včetně DPH **57.354,-**

V Českých Budějovicích dne: 13.1.2025

.....
[redacted]
PŘÍLOHA D) 032.27.:
MÚT/02530/2025

VĚC: AKCEPTACE OBJEDNÁVKY

Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Výstavba zázemí pro lodní a cyklistickou cestu“.

Objednatel: Město Týn nad Vltavou, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00245585

Potvrzuji tímto akceptaci obdržené objednávky města Týn nad Vltavou č.j.: **MÚT/02530/2025** ze dne 04.02.2025.

Za zhotovitele:

DPCZ s.r.o.

Lannova tř. 16/13

České Budějovice

370 01

IČO: 04788443

