

Dodatek č. 2
k RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO
který uzavřeli

na straně jedné:

Objednatel: **Město Polička**
se sídlem: **Palackého nám. 160, 572 01 Polička**
IČ: **00277177**
DIČ: **CZ00277177**
bankovní spojení: 

a

na straně druhé:

Zhotovitel: **RALEDO s.r.o.**
se sídlem: **J. K. Tyla 1584/10a, 571 01 Moravská Třebová**
IČ: **27466451**
DIČ: **CZ27466451**
bankovní spojení: 

I.

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 19.1.2023 Rámcovou smlouvu o dílo a následně dne 15.12.2023 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo.

II.

Dnešního dne se uvedené smluvní strany dohodly na změně výše specifikované Rámcové smlouvy o dílo a následně Dodatku č. 1 tak, že se doba, na kterou je tato smlouva uzavřena, prodlužuje do 31.12.2025.

III.

Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a s jeho zněním souhlasí, že byl sjednán z jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz pravosti připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V Pomezí dne 18.12.2024

Za objednatele:

Město Polička
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177

Za zhotovitele:

S.I.C.
Třebová
42
27466451