

**DODATEK č. 1 k**  
**SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**  
**(ze dne 11.4.2024)**

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-007805

Číslo smlouvy Poskytovatele: TU-24102

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D0 518, 519 Most přes Vltavu, D0 519 Most přes Drahaňské údolí, zajištění funkce přezkušovatele pro architektonické soutěže

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. TUBES spol. s.r.o.**

se sídlem

Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4

IČO:

25062255

DIČ:

CZ25062255

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 46359

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu článku 16. 5. Smlouvy o poskytování služeb následující Dodatek č. 1, kterým se upravuje doba plnění.

## I.

### ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Poskytovatel s Smlouvou o poskytování služeb ze dne 11.4.2024 zavázal zajišťovat výkon funkce přezkušovatele architektonické soutěže.  
Smlouva je uzavřena podle ust. §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“), a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem D0 518, 519 Most přes Vltavu, D0 519 Most přes Drahaňské údolí, zajištění funkce přezkušovatele pro architektonické soutěže (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva nebyla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. Z důvodu komplikovanějšího průběhu procesu přípravy zadání architektonické soutěže, kdy muselo být opakovaně jednáno s Českou komorou architektů a následně proběhlo několikrát jednání s porotou, byla architektonická soutěž na most přes Vltavu vypsána až ve čtvrtém kvartálu roku 2024 s termínem podání návrhů 02/2025. Soutěž na most přes Drahaňské údolí bude vypsána pravděpodobně až v 03/2025. Z tohoto důvodu proběhne hlavní objem činností, tedy přezkušování soutěžních návrhů až v roce 2025. Tedy bylo dohodnuto, že termín celkového plnění bude prodloužen do 31. 12. 2025.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně:

- Článku III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 Smlouvy takto:

- 3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31.12.2025, anebo do vyčerpání finančního objemu uvedeného v čl. IV odst. 4.1. smlouvy

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.02.10  
08:52:41 +01'00'

Digitálně podepsal:  
Datum: 11.02.2025 18:07:11 +01:00