

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

ve znění základní smlouvy o dílo ze dne 4. 5. 2024 a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2024

číslo smlouvy objednatele: 317 750 / 12 / 2024

číslo smlouvy zhotovitele: 88000037

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
e-mail: vakhk@vakhk.cz

Ve věcech smluvních, technických a plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

V věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby a Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Sdružení Z + S – Vodojem Horní Příim**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Alexander Strádal, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 12112982/0800
SPOLEČNÍK 1:
Zepris s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
Jejíž jménem jedná: Ing. Alexander Strádal, jednatel
IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
e-mail: zepris@zepris.cz

SPOLEČNÍK 2:
STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1658
Jejíž jménem jedná: Ing. Jan Kraus, předseda představenstva
IČO: 25272276
DIČ: CZ25272276
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

Ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Alexander Strádal, jednatel.

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., členské číslo ČKAIT 0007508) nebo Ing. Martin Hrdina, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., členské číslo ČKAIT 0014008)

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je formální sloučení rozpočtu změnového listu č. 1 (ZL č. 1) se smluvním rozpočtem základní smlouvy o dílo, uzavřené dne 4. 5. 2024. Toto sloučení je provedeno na základě souhlasu Ministerstva zemědělství se zahrnutím víceprací uvedených ve ZL č. 1 do celkových uznatelných nákladů (dopis č. j. MZE-83083/2024-15131 ze dne 26. 11. 2024). Dodává se, že tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo neobsahuje žádné věcné změny, které by měnily jakoukoliv podmínku smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Celá kapitola beze zněby.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Celá kapitola beze změny.

V. CENA DÍLA

Odst. 1/ a 2/ beze změny.

3/ Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky „Vodárenská soustava Východní Čechy – zvýšení akumulace vodojemu Horní Příim“ a položkovým rozpočtem, který je součástí ZL č. 1.

V příloze č. 7 tohoto dodatku k SOD je kompletně sloučený smluvní rozpočet, který je součtem základního smluvního rozpočtu z SOD, uzavřené dne 4. 5. 2024 a změnového rozpočtu změnového listu ZL č.1 z dodatku č. 1 k SOD, uzavřeného dne 25. 10. 2024.

Odst. 4/ beze změny.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celá kapitola beze změny.

VI. ZÁRUKA

Celá kapitola beze změny.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

Celá kapitola beze změny.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

Celá kapitola beze změny.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

Celá kapitola beze změny.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1/ až 6/ beze změny.

7/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsah a svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a uzavírají ji na základě svobodné vůle.

8/ Tento dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím nabytím účinnosti.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky ze dne 1. 1. 2014 – beze změny (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 2: Časový harmonogram provádění díla – beze změny (příloha dodatku č. 1 k SOD)

Příloha č. 3: Seznam dokladů potřebných pro předčasné užívání AK1 VDJ Horní Příim – beze změny (příloha dodatku č. 1 k SOD)

Příloha č. 4: Stavební povolení – beze změny (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 5: Změnové řízení, vzorový změnový list – beze změny (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 6: Změnový list č. 1 (ZL č. 1) - beze změny (příloha dodatku č. 1 k SOD)

Příloha č. 7: Kompletně sloučený smluvní rozpočet, který je součtem základního smluvního rozpočtu z SOD, uzavřené dne 4. 5. 2024 a změnového rozpočtu změnového listu ZL č.1 z dodatku č. 1 k SOD – viz kapitola V. Cena díla, odst. 3/ výše

v Hradci Králové dne 8. 1. 2025

v Praze dne 6. 1. 2025

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s.r.o.

.....
Ing. Jan Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a.s.