



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby ze
dne 24. 10. 2022

I. SMLUVNÍ STRANY

[REDACTED]

IČ: XXXXXXXXXX
DIČ : XXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Airbank a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace – Oprava památky kaple sv. Anny v Bezděkově uzavřené smluvními stranami dne 24. 10. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) jejíž součástí je i výkon činnosti autorského dozoru, který se prodlužuje z ohledem na prodloužení termínu zhotovení díla .

III. PŘEDMĚT DODATKU

3. 1 V návaznosti na čl. XI. Změna závazku smlouvy o dílo se čl. VI. Cena plnění a platební a fakturační podmínky odst.4 smlouvy o dílo mění takto:

Původní text se ruší

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena Kč vč. DPH
Cena celkem	39.000,- Kč (10xKD)	 ,- Kč	 ,- Kč

a nahrazuje novým zněním takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena Kč vč. DPH
Cena celkem	58.500,- Kč (15xKD)	 ,- Kč	 ,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh řádně seznámily s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 2 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy.
- 4.6 Tento dodatek byl schválen Radou města Žatce dne 31.01.2025 usnesením č. 65/2025.

V Žatci

V Žatci

Za objednatele

Za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta

