



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí 3

739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo 2024/Mal/000252/SML/1

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024/Mal/000252/SML

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem

zastoupené

IČO

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

osoba pověřená jednáním

ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

00296651

CZ00296651

Komerční banka a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem

zastoupený

IČO

DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

Spojení (telefon, email)

Ing. Ladislav Holčák

V Zahradách 2245, 708 00 Ostrava - Poruba

Ing. Ladislav Holčák

12129526

CZ6106192048

Air Bank, a.s.

[REDACTED]

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13. 09. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. 2024/Mal/000252/SML na vypracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) a pro provádění stavby (DPS) včetně inženýrské činnosti pro stavbu: „Vodovod v lokalitě Sibudov, Frýdlant n.O.“

(dále také jen „SoD“ nebo „smlouva“).

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 k SoD je prodloužení termínu:

Článek III. Doba provedení díla zní nově takto:

Projektová dokumentace pro vydání společného povolení:

Termín zahájení: nejpozději od 9.7.2024.

Termín ukončení:

Kompletně předaná dokumentace pro vydání společného povolení v tištěné i elektronické podobě vč. dokladů od inženýrské činnosti se zapracováním případných změn plynoucích z projednávání projektu a podáním žádosti o vydání společného povolení na vodoprávní úřad – **nejpozději do 31. 01. 2025.**

Projektová dokumentace pro provádění stavby:

Termín zahájení: nejdříve dnem následujícím po dni podání žádosti o společné povolení nebo ode dne udělení pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

Termín ukončení: předáním dokumentace pro provádění stavby v tištěné i elektronické podobě objednateli, po splnění všech povinností dle smlouvy o dílo, nejdéle však do 2 měsíců ode dne zahájení prací na tomto stupni projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovený ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada města na své schůzi konané dne 25. 11. 2024, usnesením č. 41/8.1

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.12.2024

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: 13.12. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Ladislav Holčák