

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 17. 5. 2024


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 5811500247/0100

datová schránka: e8jcfnsn

fakturační a doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Loučná nad Desnou,
Kociánov č. 37, 788 11 Loučná nad Desnou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PRUMHOR, spol. s r.o.


se sídlem Rapotín 824, 788 13 Rapotín

IČO: 471 53 903

DIČ: CZ47153903

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4228

zastoupený: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3307350287/0100

datová schránka: 2rdvhyn

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Lesovna Sedmidvory 88**, evidenční číslo zakázky **S941/2024/005** (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Lesovna Sedmidvory 88 (dále jen "smlouva"). V průběhu provádění díla se vyskytly okolnosti, které vyvolaly potřebu víceprací nutných k dokončení díla a které ani jedna ze stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Rozsah a cena víceprací jsou specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. Předmětem víceprací je oprava stávajícího propustku odvádějícího dešťové vody z objektu lesovny. Podrobně viz příloha č. 1 dodatku.
3. Vícepráce mají vliv na celkovou cenu za dílo:

Cena dle Dodatku č. 1:	16 884 173,07 Kč bez DPH
Cena VP:	135 786,38 Kč bez DPH
Nová celková cena za dílo:	17 019 959,45 Kč bez DPH
4. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy takto: *„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 17 019 959,45 Kč (slovy: sedmnáct milionů devatenáct tisíc devět set padesát devět korun českých čtyřicet pět haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Zápis ve stavebním deníku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

██████████

██████████ Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Ondřej Vepřek

jednatel

PRUMHOR, spol. s r.o.