

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

č. smlouvy objednatele	SM00223	č. smlouvy zhotovitele	28/23
č. zakázky objednatele	O23007	č. zakázky zhotovitele	81/23
č. j. z VZ	VST-29/2023		

uzavřená podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**

sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor

zastoupena: XXX, technický náměstek

IČO: 26069539

DIČ: CZ26069539

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

telefon/fax: XXX

e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

zástupce pro věci smluvní XXX, technický náměstek

zástupce pro věci technické XXX, jednatel; XXX, technický náměstek; XXX, technik.

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

Název: VAK projekt s.r.o.

sídlo: Kněžskodvorská 2544, 370 04 České Budějovice

zastoupen: XXX, jednatel společnosti

IČO: 28159721

DIČ: CZ28159721

bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

tel.: XXX

e-mail: XXX

ID datové schránky: XXX

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 6597

zástupce pro věci smluvní: XXX, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: XXX, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

dne 14. 12. 2023 uzavřely smluvní strany na základě přímého zadání veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), veřejným zadavatelem (objednatel) při výkonu relevantní činnosti, zadávané podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim ZZVZ, s názvem „**Planá nad Lužnicí, Nová ulice – oprava vodovodu - DPS**“ (dále jen „Zakázka“) smlouvu o dílo č. SM0023 (číslo smlouvy objednatele) (dále jen „Smlouva“) a dne 29. 2. 2024 dodatek č. 1 k této Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 14. 12. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 2. 2024 jejímž předmětem je zpracování projektových podkladů potřebných pro výběr zhotovitele a provádění stavby s názvem: „Planá nad Lužnicí, Nová ulice – oprava vodovodu a kanalizace“ a to na základě jejího článku XI.
- 2.2 Vzhledem k tomu, že investor souvisejících stavebních prací v zájmovém území nebyl schopen sdělit specifikaci a termín realizace stavebních prací a dále mu nebylo známo, zda stavbu bude vůbec realizovat, nebylo možné pokračovat ve zpracování projektové dokumentace. Jelikož dne 12. 2. 2025 byly od investora souvisejících stavebních prací sděleny potřebné informace a byl potvrzen termín realizace v roce 2025, je nyní možné dále pokračovat ve zpracování projektové dokumentace.
- 2.3 V čl. IV. „Doba plnění“ Smlouvy o dílo se odst. 4.1 po dohodě smluvních mění takto:

Původní text

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

30.07.2024“

Se ruší a nahrazuje novým textem:

„4.1. Termíny plnění projektových prací a činností jsou stanoveny takto:

Dokončení DPS včetně rozpočtu

31.03.2025“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
- 3.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. V případě, že tento dodatek není podepsán elektronicky, je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý je s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Táboře za objednatele
dne:

V Českých Budějovicích za zhotovitele
dne:

Podepsáno elektronicky dne 13.2.2025

Podepsáno elektronicky dne 13.2.2025

XXX
Technický náměstek
Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.

XXX
Jednatel
VAK projekt s.r.o.