

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSLO OBJEDNATELE O/17/354

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidenční č. zhotovitele: 17-044
evidenční č. objednatele: O/17/354

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Teplárny Brno, a.s., Okružní 823/25, 638 00 Brno - Lesná

zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

číslo účtu: **32606621/0100**

Zastoupený: **Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsdou představenstva
a generálním ředitelem**

Ing. Vlastimilem Sucháčkem, členem představenstva a obchodním ředitelem

Kontaktní osoby:

Ve věcech obchodních: **xxx**

Ve věcech technických: **xxx**

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: **44960786**

DIČ: **CZ44960786**

Bankovní spojení: **MONETA Money Bank, Brno Lidická 31**

číslo účtu: **62409514/0600**

Zastoupený: **Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem**

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/17/354, číslo zhotovitele 17-044-17, uzavřené dne 15.6.2017 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění:

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě dosavadních jednání o způsobu řešení horkovodních přípojek v areálu Vlněna – CTP, dochází ke změně etap výstavby objektů v areálu (viz. zápis z jednání 29.6.2017 v příloze tohoto dodatku) a tím i doby a místa plnění dle ustanovení IV.1. a skladba ceny předmětu díla dle ustanovení III.

NOVÉ ZNĚNÍ IV. 1 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele
- Horkovodní přípojku 2xDN 125/250 pro objekt FGH nejpozději dne 14.7.2017.
- Horkovodní přípojky pro objekty ABCD a E do 06/2018.

NOVÉ ZNĚNÍ III. 1

III.1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo.

- Horkovodní přípojku 2xDN 125/250 pro objekt FGH 98.000,- bez DPH
- Horkovodní přípojky pro objekty ABCD a E 154.855,- bez DPH

Celková cena díla bez DPH 252.855,- Kč
(slovy: dvěstěpadesátdvatisícsmsetpadesátpět korun českých).

ČLÁNEK 2. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.

2.2. Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 11.7.2017

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel

.....
Ing. Vlastimil Sucháček
člen představenstva
a obchodní ředitel